П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Захаренко Е.Н.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Лакизо Е.П.	Начальник		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все пользователи автодорог 16+			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	59,6583	2024	-	59,7153	59,7723	59,8293	59,8864	59,9434	60,0004	Захаренко Е.Н. Директор ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	НП,ГП, Указ 309	Процент	85,0800	2024	-	-	85,0296	85,0469	85,0649	85,0826	85,0999	Захаренко Е.Н. Директор ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	78,2900	2024	-	77,8691	78,7730	81,0720	81,8220	83,7784	85,1992	Захаренко Е.Н. Директор ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	58,2900	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723	59,7723
1.2.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	Процент	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296	85,0296
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	Процент	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730	78,7730

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	5,0000	6,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1	Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проекта на территории Брянской области													
Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области														
3	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
3.1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области	-	Условная единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области														
4	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
4.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорожных сооружений на них												приобретение) объекта недвижимого имущества	
Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
1.1	Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области	0,00	0,00	284 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284 082,22
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	284 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284 082,22
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	281 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281 241,40
1.1.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	0,00	281 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281 241,40
1.1.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	281 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281 241,40
1.1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	0,00	284 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284 082,22
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги	0,00	2 752 070,03	3 721 492,26	3 686 395,49	4 019 494,19	0,00	0,00	14 179 451,97

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций								
2.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	2 752 070,03	3 721 492,26	3 686 395,49	4 019 494,19	0,00	0,00	14 179 451,97
2.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	2 746 858,92	3 720 910,90	3 685 063,14	4 019 446,28	0,00	0,00	14 172 279,24
2.1.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	515 900,46	57 553,77	131 902,92	4 742,85	0,00	0,00	710 100,00
2.1.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	515 900,46	57 553,77	131 902,92	4 742,85	0,00	0,00	710 100,00
2.1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	521 111,57	58 135,13	133 235,27	4 790,76	0,00	0,00	717 272,73
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных	0,00	714 212,53	1 020 304,05	694 768,90	514 942,78	0,00	0,00	2 944 228,26

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дорожных сооружений на них								
3.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	714 212,53	1 020 304,05	694 768,90	514 942,78	0,00	0,00	2 944 228,26
3.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	707 070,40	1 010 101,01	687 821,21	505 050,51	0,00	0,00	2 910 043,13
3.1.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	707 070,40	1 010 101,01	687 821,21	505 050,51	0,00	0,00	2 910 043,13
3.1.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	707 070,40	1 010 101,01	687 821,21	505 050,51	0,00	0,00	2 910 043,13
3.1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	714 212,53	1 020 304,05	694 768,90	514 942,78	0,00	0,00	2 944 228,26
3.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
4.1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области	0,00	1 117 555,71	1 236 220,81	1 313 131,31	1 414 141,41	0,00	0,00	5 081 049,24
4.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	1 117 555,71	1 236 220,81	1 313 131,31	1 414 141,41	0,00	0,00	5 081 049,24
4.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	1 106 380,15	1 223 858,60	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 030 238,75

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	1 106 380,15	1 223 858,60	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 030 238,75
4.1.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	1 106 380,15	1 223 858,60	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 030 238,75
4.1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	1 117 555,71	1 236 220,81	1 313 131,31	1 414 141,41	0,00	0,00	5 081 049,24
4.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	4 583 838,27	6 262 099,34	5 694 295,70	5 948 578,38	0,00	0,00	22 488 811,69
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	4 583 838,27	6 262 099,34	5 694 295,70	5 948 578,38	0,00	0,00	22 488 811,69
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	300 000,00	850 000,00	1 450 000,00	1 920 000,00	2 550 000,00	3 150 000,00	3 400 000,00	3 720 910,90
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	180 000,00	250 000,00	270 000,00	277 000,00	281 241,40
3.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
3.1.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области"	0,00	0,00	30 242,20	70 000,00	105 000,00	350 000,00	485 000,00	560 000,00	950 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 223 858,60
4.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
4.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и	0,00	31 784,51	83 000,00	120 000,00	185 000,00	380 000,00	550 000,00	700 000,00	800 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 010 101,01

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"												
ИТОГО:		0,00	31 784,51	123 242,20	240 000,00	590 000,00	1 580 000,00	2 535 000,00	3 360 000,00	4 550 000,00	5 470 000,00	5 877 000,00	6 236 111,91

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Брянской области
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий "	-	15.07.2026	17	19	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятий"	-	15.10.2026	18	06	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.6.	Контрольная точка"Для оказания	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными	02	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2027	01	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	01	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	02	17	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	16	18	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	17	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	03	05	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	04	06	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.28.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.29.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.32.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.33.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
1.1.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
2.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
2.1.	Мероприятие (результат) "Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
2.1.1.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Брянской области
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставление промежуточный отчет о выполнении мероприятия "	-	15.07.2026	11	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
2.1.4.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2026	14	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
2.1.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	12	14	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Брянской области
2.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	13	08	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
3.1.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнение мероприятия "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.2.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия "	-	15.07.2026	14	16	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении мероприятия "	-	15.10.2026	15	13	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	16	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			проекта на территории Брянской области
3.1.8.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	16	12	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	11	13	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.16.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
3.1.17.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Брянской области
3.1.20.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
3.1.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
4.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
4.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.09.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Региональная и местная дорожная сеть"
4.1.1.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
4.1.2.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
4.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
4.1.4.	Контрольная точка"Работы на объектах капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств федерального бюджета, выполнены"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области
4.1.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	01	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	02	04	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.8.			31.12.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.9.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.10.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)."						сооружений на них
4.1.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.17.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.22.	Контрольная	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
4.1.23.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	
1	Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области	5,000	5,000	5,000	15,000
2	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области	10,000	10,000	10,000	30,000
3	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	15,000	15,000	15,000	45,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	
4	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	70,000	70,000	70,000	210,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000