П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года			
4.	Куратор регионального проекта	Грибанов Б.И.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шаповалов С.Г.	Временно исполняющий обязанности директора департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Горяинов В.А.	Заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Представители организаций бизнеса, Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)	НП,ГП, Указ 309	Миллиард долларов	0,0911	2021	-	0,1100	0,1275	0,1326	0,1413	0,1526	0,1697	Симоненко С.К. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)	Миллиард долларов	0,0003	0,0030	0,0085	0,0160	0,0270	0,0375	0,0450	0,0540	0,0615	0,0730	0,0920	0,1275

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки													
1.1	Обеспечено достижение установленного планового значения объема экспорта продукции АПК Брянской области	-	Миллиард долларов	0,0911	2021	-	0,1100	0,1275	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнение экспортно-ориентированных мероприятий, направленных на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено достижение установленного планового значения объема экспорта продукции АПК Брянской области"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Выполнение экспортно-ориентированных мероприятий, направленных на увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам 2025 года'	-	26.12.2025	07	09	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация об экспортно-ориентированных мероприятиях
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам 2026 года'	-	29.12.2026	09	11	Шаповалов С.Г.	Исходящее письмо Информация об экспортно-ориентированных мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам 1 квартала 2026 года"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация об экспортно-ориентированных мероприятиях
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам 1 квартала 2026 года"	-	30.04.2026	04	06	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)"
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	30.10.2026	07	09	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация об экспортно-ориентированных мероприятиях
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	30.10.2026	08	10	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комплекса (Брянская область)"
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам 2026 года"	-	30.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Исходящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)"
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам I полугодия 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)"
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам I полугодия 2025 года"	-	31.07.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация об экспортно-ориентированных мероприятиях
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о	-	31.07.2026	05	07	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация об экспортно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам I полугодия 2026 года"						ориентированных мероприятиях
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам I полугодия 2026 года"	-	31.07.2026	06	08	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)"
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам 9 месяцев 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)"
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечено информирование предприятий-экспортеров о проведении ярмарок, выставок и экспортно-ориентированных мероприятий по итогам 9 месяцев 2025 года"	-	31.10.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симоненко С.К.	Исходящее письмо Информация об экспортно-ориентированных мероприятиях
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными	Симоненко С.К.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения результата регионального проекта по итогам 2025 года"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация о ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов) Показатели регионального проекта "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1	Обеспечено достижение установленного планового значения объема экспорта продукции АПК Брянской области	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000