П А С П О Р Т

регионального проекта

Педагоги и наставники (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Педагоги и наставники (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях путем создания дополнительных стимулов для привлечения в систему образования высококвалифицированных специалистов			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров Ю.М.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Андреева А.А.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Байдаков Е.М.	Первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Педагоги и наставники, Родители школьников, Школьники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие образования и науки Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Прирост участников программы "Земский учитель"	РП	Человек	6,0000	2024	-	5,0000	2,0000	2,0000	5,0000	-	-	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	4,5000	7,2500	9,8000	12,3000	15,0000	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	0,4500	0,6500	0,8700	1,2500	1,5000	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций													

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1.	Прирост участников программы "Земский учитель"	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1.2.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	4,5000	4,5000
1.3.	Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,4500	0,4500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях													
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Человек	513,0000	2024	-	513,0000	594,0000	594,0000	594,0000	594,0000	594,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет
Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.														
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности	-	Единица	344,0000	2024	-	344,0000	428,0000	428,0000	428,0000	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями													
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.														
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	-	Человек	6,0000	2024	-	5,0000	2,0000	2,0000	5,0000	-	-	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет
В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям.														
1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство,	-	Единица	7 410,0000	2024	-	7 043,0000	7 108,0000	6 963,0000	6 753,0000	6 753,0000	6 753,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно												населению	
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														
1.5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	789,0000	2024	-	753,0000	817,0000	824,0000	825,0000	825,0000	825,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Повышена квалификация педагогических работников дошкольного образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Человек	0,0000	2025	-	-	21,0000	30,0000	40,0000	57,0000	69,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Обеспечено повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № 85-к, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.														
1.7	Повышена квалификация педагогических работников общего образования на основе актуализированных профессиональных	-	Человек	0,0000	2025	-	-	470,0000	757,0000	1 022,0000	1 283,0000	1 565,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций													
Обеспечено повышение квалификации педагогических работников общего образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № ОО-1, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях								
1.1	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	38 595,60	39 867,24	49 198,00	49 170,90	0,00	0,00	176 831,74
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	38 595,60	39 867,24	49 198,00	49 170,90	0,00	0,00	176 831,74
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	38 595,60	39 867,24	49 198,00	49 170,90	0,00	0,00	176 831,74
1.1.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	36 017,60	37 289,28	45 385,34	45 358,24	0,00	0,00	164 050,46
1.1.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	36 017,60	37 289,28	45 385,34	45 358,24	0,00	0,00	164 050,46
1.1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	36 017,60	37 289,28	45 385,34	45 358,24	0,00	0,00	164 050,46
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных	0,00	80 052,23	83 435,35	98 224,14	99 441,62	0,00	0,00	361 153,34

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								
1.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	80 052,23	83 435,35	98 224,14	99 441,62	0,00	0,00	361 153,34
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	80 052,23	83 435,35	98 224,14	99 441,62	0,00	0,00	361 153,34
1.2.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	78 645,69	81 305,32	95 610,30	96 827,78	0,00	0,00	352 389,09
1.2.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	78 645,69	81 305,32	95 610,30	96 827,78	0,00	0,00	352 389,09
1.2.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	78 645,69	81 305,32	95 610,30	96 827,78	0,00	0,00	352 389,09
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,*	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всего								
1.3.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	921 239,40	945 095,80	926 893,80	899 473,60	0,00	0,00	3 692 702,60
1.4.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	921 239,40	945 095,80	926 893,80	899 473,60	0,00	0,00	3 692 702,60
1.4.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	921 239,40	945 095,80	926 893,80	899 473,60	0,00	0,00	3 692 702,60
1.4.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	893 912,64	904 551,48	886 505,76	859 866,84	0,00	0,00	3 544 836,72
1.4.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	893 912,64	904 551,48	886 505,76	859 866,84	0,00	0,00	3 544 836,72
1.4.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	893 912,64	904 551,48	886 505,76	859 866,84	0,00	0,00	3 544 836,72
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	90 215,80	93 431,60	94 369,00	94 056,50	0,00	0,00	372 072,90
1.5.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	90 215,80	93 431,60	94 369,00	94 056,50	0,00	0,00	372 072,90
1.5.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	90 215,80	93 431,60	94 369,00	94 056,50	0,00	0,00	372 072,90
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 135 103,03	1 163 829,99	1 170 684,94	1 147 142,62	0,00	0,00	4 616 760,58
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 135 103,03	1 163 829,99	1 170 684,94	1 147 142,62	0,00	0,00	4 616 760,58
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	0,00	120 000,00	200 000,00	320 000,00	400 000,00	560 000,00	560 000,00	580 000,00	660 000,00	740 000,00	820 000,00	945 095,80
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	0,00	6 679,26	10 018,89	13 358,52	16 698,15	23 377,41	26 717,04	26 717,04	30 795,01	34 872,97	38 950,94	39 867,24
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	755,16	9 296,28	17 082,24	24 868,20	32 654,16	55 654,16	55 654,16	55 654,16	63 440,12	71 226,08	79 012,04	93 431,60
1.5.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных	0,00	10 000,00	16 666,67	23 333,33	30 000,00	43 333,33	43 333,33	50 000,00	57 512,45	65 024,90	72 446,44	83 435,35

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"												
ИТОГО:		755,16	145 975,54	243 767,80	381 560,05	479 352,31	682 364,90	685 704,53	712 371,20	813 747,58	913 123,95	1 012 409,42	1 163 829,99

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Педагоги и наставники (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении МБТ
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2026	13	15	Андреева А.А.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2027	12	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2028	18	20	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2029	24	26	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	22.07.2030	30	32	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.7.	Контрольная точка"Промежуточный	-	28.06.2030	29	31	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"						
1.1.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	27	40	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.9.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	30	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.10.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	29.06.2029	23	25	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	29.10.2027	13	15	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.12.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о	-	29.11.2030	32	28	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности советников директоров по воспитательной работе"						
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	21	52	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.14.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.15.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.06.2025	11	13	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.1.16.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.06.2026	12	14	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.1.17.	Контрольная	-	30.06.2027	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"						Прочая документация
1.1.18.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.06.2028	17	19	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.19.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.09.2025	12	10	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	30.10.2026	14	11	Андреева А.А.	Отчет Отчет о расходах бюджета Брянской области
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	30.10.2028	19	21	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"	-	30.10.2030	31	33	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.23.	Контрольная точка"Промежуточный	-	30.11.2027	14	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"						
1.1.24.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.11.2028	20	16	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.25.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.11.2029	26	22	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	15	07	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.1.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.12.2030	33	46	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						
1.1.29.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	31.03.2025	07	12	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.1.30.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.1.31.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.32.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах бюджета	-	31.10.2029	25	27	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации"						
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет об использовании МБТ
1.1.35.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.12.2025	13	09	Андреева А.А.	Отчет об осуществлении выплат
1.1.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	16	53	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	52	54	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.39.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	53	55	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	54	56	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.41.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	55	57	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.42.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	31.12.2028	56	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.43.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	22	41	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	40	42	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.45.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	41	43	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.46.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных	-	31.12.2029	42	44	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	43	45	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.48.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	44	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.49.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2030	28	47	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
1.1.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	46	48	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.51.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	47	49	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.52.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	48	50	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.53.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных	-	31.12.2030	49	51	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.54.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	50	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении МБТ
1.2.2.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	28.12.2027	11	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.3.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	28.12.2028	08	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.4.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	места"			контрольными точками отсутствует			
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	13	09	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	16	07	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	09	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	12	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.9.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.06.2025	11	13	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг деятельности советников директоров "	-	30.06.2026	13	15	Андреева А.А.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	30.06.2028	10	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности советников директоров"						
1.2.12.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	30.09.2025	12	10	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг деятельности советников директоров "	-	30.09.2026	14	16	Андреева А.А.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.14.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.11.2026	15	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.16.	Контрольная точка"Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе"	-	31.03.2025	07	12	Андреева А.А.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг деятельности советников директоров "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Андреева А.А.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг деятельности советников директоров"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.19.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.07.2028	11	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет об использовании МБТ
1.2.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.22.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2027	06	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						Прочий тип документа
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	07	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	09	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	12	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	08	07	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2028	13	02	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	01	03	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.29.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	02	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	31.12.2028	03	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.2.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	04	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.2.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2025 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	15.04.2025	01	03	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2025 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2025 году
1.3.3.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2026 год мероприятий по осуществлению единовременных	-	15.04.2026	01	08	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2026 год мероприятий по осуществлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2026 году
1.3.4.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2027 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	15.04.2027	02	05	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2027 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2027

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							году
1.3.5.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	16.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.6.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Андреева А.А.	Справка О перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
1.3.7.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.8.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2027	01	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.9.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2026 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	17.04.2028	02	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	29.05.2026	07	05	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2026 году с приложением результатов мониторинга
1.3.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	29.05.2028	04	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.12.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.12.2027	04	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.13.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2026 году"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.14.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	30.09.2025	03	05	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2025 году с приложением результатов мониторинга
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	30.09.2027	05	07	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "						выплат учителям в 2027 году с приложением результатов мониторинга
1.3.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицо включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2026	05	09	Байдаков Е.М.	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.3.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с	-	30.10.2026	04	06	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	населением до 50 тыс. человек"						пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
1.3.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицо включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2028	06	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.10.2028	07	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.20.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Байдаков Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2026 году"						единовременных компенсационных выплат учителям в 2026 году
1.3.21.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.07.2025	07	04	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.3.22.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	31.07.2026	08	04	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.3.23.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.07.2027	09	06	Байдаков Е.М.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.3.24.	Контрольная точка"Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по	-	31.07.2028	05	07	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						
1.3.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицо включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2025	05	06	Байдаков Е.М.	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.3.26.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	31.10.2025	04	02	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
1.3.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицо включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2027	07	03	Байдаков Е.М.	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1.3.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат	-	31.10.2027	06	04	Байдаков Е.М.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"						компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
1.3.29.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2025 году"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2025 году
1.3.30.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Байдаков Е.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2027

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2027 году"						году
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.
1.4.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении МБТ
1.4.2.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	26.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.3.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.4.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	12	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.5.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	07	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	07	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.7.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.8.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	14	15	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.4.12.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	11	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.13.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.14.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2030	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	12	14	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.16.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2028	12	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.17.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2029	12	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.18.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2030	12	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.4.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.20.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.21.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	11	13	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.22.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг достижения результата"	-	31.08.2026	12	13	Андреева А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Андреева А.А.	Отчет об использовании МБТ
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2025	13	09	Андреева А.А.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	13	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	08	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2028	09	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"						
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	13	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	09	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	13	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.35.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2030	09	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						
1.4.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	13	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.
1.5.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении МБТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	07	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.3.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	08	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.4.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.10.2030	09	02	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.5.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	09	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.6.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	07	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.7.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	07	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.8.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	04	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.07.2030	07	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.11.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.07.2030	05	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.12.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.5.13.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	09	10	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.14.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.5.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.18.	Контрольная точка"Выплаты	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Прочая документация
1.5.19.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	04	05	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.20.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	04	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.21.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	08	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.22.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	05	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.23.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	05	07	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева А.А.	Соглашение о предоставлении МБТ
1.5.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.5.27.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	04	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.28.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	04	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.29.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.08.2026	05	06	Андреева А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.5.30.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.08.2027	05	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.31.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.08.2028	05	06	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.32.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	31.10.2028	08	09	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	08	Андреева А.А.	Отчет о реализации
1.5.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет об использовании МБТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	08	01	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.6.	Мероприятие (результат) "Повышена квалификация педагогических работников дошкольного образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	01.10.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № 85-к, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.
1.6.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Андреева А.А.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	29	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	31	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим	-	28.03.2030	14	32	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работникам дошкольного образования"						квалификации
1.6.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	28.06.2030	31	33	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	28.09.2029	27	29	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	24	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	26	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	29.03.2029	11	27	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	29.06.2029	26	28	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	29.09.2028	22	24	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	29.11.2030	33	35	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений	-	30.06.2027	16	18	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"						повышении квалификации
1.6.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	30.06.2028	21	23	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	30.09.2027	17	19	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	30.09.2030	32	34	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	30.11.2027	18	20	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	30.11.2028	23	25	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	30.11.2029	28	30	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	34	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Андреева А.А.	Прочий тип документа Письмо в органы местного самоуправления
1.6.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"	-	31.03.2027	05	17	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.6.26.	Контрольная точка"Проведен	-	31.03.2028	08	22	Андреева А.А.	Отчет с результатами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам дошкольного образования"						мониторинга о повышении квалификации
1.7.	Мероприятие (результат) "Повышена квалификация педагогических работников общего образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	01.10.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников общего образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № ОО-1, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	52	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	28.06.2030	47	49	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	28.09.2029	43	45	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	45	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.5.	Контрольная точка"Утверждены	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными	37	Андреева А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Прочая документация
1.7.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.03.2028	03	38	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	47	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.7.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.03.2030	05	48	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных	-	29.06.2029	42	44	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций высшего образования и научных организаций"						
1.7.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.09.2028	38	40	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.11.2030	49	51	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.12.	Контрольная точка"Услуга оказана(работы выполнены)"	-	29.12.2026	31	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет отчет о реализации
1.7.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	40	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	42	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.7.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.03.2029	04	43	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.06.2027	32	34	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.06.2028	37	39	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений	-	30.09.2027	33	35	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"						повышении квалификации
1.7.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.09.2030	48	50	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.11.2027	34	36	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.11.2028	39	41	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений	-	30.11.2029	44	46	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"						повышении квалификации
1.7.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	35	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	50	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.7.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	32	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.7.26.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным педагогическим работникам общего образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования	-	31.03.2027	02	33	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и научных организаций"						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Педагоги и наставники (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Прирост участников программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
1	Повышена квалификация педагогических работников дошкольного образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	100,000	0,00	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Прирост участников программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
2	Повышена квалификация педагогических работников общего образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	0,00	100,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Прирост участников программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
3	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	12,000	12,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Прирост участников программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
4	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	0,00	14,000	14,000
5	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	12,000	12,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Прирост участников программы "Земский учитель"", Влияние на достижение (процентов)	
6	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	0,00	12,000	12,000
7	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"	0,00	0,00	50,000	50,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000