П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров Ю.М.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Андреева А.А.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Байдаков Е.М.	Первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Педагоги и наставники, Родители школьников, Школьники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

Профессионалитет (Брянская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Развитие образования и науки Брянской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам	ФП	Процент	0,0000	2025	-	-	0,3500	0,5000	0,7500	1,0000	1,2500	Андреева А.А. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций												БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	3,0000	7,0000	11,0000	14,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	23,0000	32,0000	41,0000	46,0000
1.3.	Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3500	0,3500	0,3500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.														
1.2	Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В 2025 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской областей в целях реализации мероприятия по созданию одного образовательно-производственного кластера. Кластер - это создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
выбранной отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики														
1.3	Повышена квалификация преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Человек	0,0000	2025	-	-	4,0000	6,0000	9,0000	13,0000	16,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Обеспечено повышение квалификации преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № СПО-1, в рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	59 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59 610,69
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	59 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59 610,69
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	59 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59 610,69
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации	0,00	69 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,07
1.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	69 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,07
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	69 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,07
1.2.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	69 415,07	59 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129 025,76
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	69 415,07	59 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129 025,76
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	59 610,69	59 610,69	59 610,69	59 610,69
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	59 610,69	59 610,69	59 610,69	59 610,69

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
1.1.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	47	Маркина Т.П.	Прочий тип документа реестр закупок
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	07.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	50	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	09.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	48	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	15.10.2026	37	20	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	15.10.2027	40	22	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.6.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	16.10.2028	43	29	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	17.03.2028	44	42	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	19.03.2026	51	36	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	19.03.2027	41	39	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	28.05.2027	48	40	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	49	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.12.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	29.05.2026	47	37	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Аналитическая справка
1.1.13.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	29.05.2028	50	43	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	45	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2027	46	Взаимосвязь с	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочая документация
1.1.16.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	31.08.2026	36	45	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Аналитическая справка
1.1.17.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	31.08.2027	39	46	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.1.18.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта"	-	31.08.2028	42	49	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.	Мероприятие (результат) "Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации"	01.09.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	В 2025 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Брянской областей в целях реализации мероприятия по созданию одного образовательно-производственного кластера. Кластер - это создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг реализации"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Андреева А.А.	Отчет о промежуточном достижении результата проекта
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг реализации"	-	30.10.2025	04	06	Андреева А.А.	Отчет о промежуточном достижении результата проекта
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный мониторинг реализации"	-	30.11.2025	05	07	Андреева А.А.	Отчет о промежуточном достижении результата
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2025	06	08	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"						
1.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2025	07	03	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет о достижении результата проекта
1.3.	Мероприятие (результат) "Повышена квалификация преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	01.10.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Обеспечено повышение квалификации преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов, количество которых определено, исходя из данных формы статистического наблюдения № СПО-1, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рамках проведенных мероприятий по созданию современной системы профессионального развития педагогических работников, направленной на повышение квалификации педагогических кадров в образовательных организациях.
1.3.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	30	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	32	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих	-	28.03.2030	14	33	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций высшего образования и научных организаций"						
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	28.06.2030	32	34	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	28.09.2029	28	30	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	17	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.03.2027	05	18	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	22	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.03.2028	08	23	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	27	Андреева А.А.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.03.2029	11	28	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.06.2027	17	19	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	29.06.2029	27	29	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального	-	29.11.2030	34	36	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"						
1.3.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.06.2028	22	24	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.09.2027	18	20	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.09.2028	23	25	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.09.2030	33	35	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.11.2027	19	21	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального	-	30.11.2028	24	26	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"						
1.3.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения значений по обученным преподавателям среднего профессионального образования на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций"	-	30.11.2029	29	31	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации
1.3.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	35	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Андреева А.А.	Отчет с результатами мониторинга о повышении квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Профессионалитет (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	"Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	
1	Повышена квалификация преподавателей среднего профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	"Доля преподавателей среднего профессионального образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций", Влияние на достижение (процентов)	
2	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	10,000	80,000	50,000	0,00	140,000
3	Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации	90,000	20,000	50,000	0,00	160,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000