П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Агафонова И.В.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП, Указ 309	Процент	3,7000	2024	-	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП, Указ 309	Процент	1,7600	2024	-	5,1000	16,6000	16,6000	16,6000	13,0000	15,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр	ФП, Указ 309	Процент	3,8200	2024	-	3,8200	5,0000	5,1000	7,0000	9,0000	10,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением												БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП, Указ 309	Процент	62,8800	2024	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	93,0000	2024	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	0,6100	1,5000	2,0000	2,5000	3,0000	3,5000	4,0000	4,5000	5,0000	5,5000	6,0000	7,4000
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,2000	0,4000	1,5000	2,0000	2,5000	3,0000	4,0000	4,5000	5,0000	5,5000	5,9000	16,6000
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	3,0000	3,2000	3,4000	3,6000	3,8000	5,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	7,5000	15,0000	22,5000	30,0000	37,5000	45,0000	52,5000	60,0000	67,5000	75,0000	85,0000	95,0000
1.5.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	93,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	221,0000	2024	-	188,0000	171,0000	175,0000	178,0000	178,0000	178,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Брянская областная инфекционная больница» будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате в 2025 году 188 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Брянской области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом 3,82 % пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением в 2025 году с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году													
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	-	Человек	105,0000	2024	-	261,0000	573,0000	573,0000	573,0000	573,0000	573,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования													
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 256 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Брянской области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.													
1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в Брянской области будет обеспечено														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.														
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	303,0000	2024	-	418,0000	696,0000	704,0000	710,0000	714,0000	714,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма.														
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	31 578,0000	2024	-	63 156,0000	63 156,0000	63 156,0000	63 156,0000	63 156,0000	63 156,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться 63156 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 378936 человек в указанной возрастной категории.														
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	44 603,44	27 335,70	27 942,75	28 425,20	0,00	0,00	128 307,09
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	44 603,44	27 335,70	27 942,75	28 425,20	0,00	0,00	128 307,09
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	44 603,44	27 335,70	27 942,75	28 425,20	0,00	0,00	128 307,09
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	44 603,44	27 335,70	27 942,75	28 425,20	0,00	0,00	128 307,09
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	44 603,44	27 335,70	27 942,75	28 425,20	0,00	0,00	128 307,09
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70
ИТОГО:		27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70	27 335,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стадий фиброза и цирроза печени. Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Брянская областная инфекционная больница» будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате в 2025 году 188 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Брянской области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Таким образом 3,82 % пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением в 2025 году с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2027	04	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2030	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.07.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.07.2028	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации соответствующего проекта"	-	06.03.2026	04	07	Маркина Т.П.	Соглашение о реализации
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.07.2026	07	06	Маркина Т.П.	Отчет Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.8.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.9.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Соглашение -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	-	20.04.2026	05	03	Маркина Т.П.	Отчет иное
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях "	-	20.10.2025	05	01	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	-	20.10.2026	03	03	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа иное
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	-	20.10.2028	05	03	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	-	20.10.2029	05	03	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	-	20.10.2030	05	03	Маркина Т.П.	Отчет промежуточный отчет о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях
1.1.18.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.22.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Галаганов С.А.	Соглашение -
1.1.23.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.1.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	03	03	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"				точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	03	03	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.1.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	03	03	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	03	03	Маркина Т.П.	Соглашение -
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет -
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 256 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Брянской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	04.04.2025	02	04	Маркина Т.П.	Отчет прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"						
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	07.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			страхования за отчетный период
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2027	04	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2028	04	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	20.04.2029	04	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за отчетный период"						обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2030	04	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2025	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2026	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							страхования за отчетный период
1.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет	-	24.12.2025	06	01	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"						обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	24.12.2026	06	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	24.12.2027	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.29.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	24.12.2028	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.30.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	24.12.2029	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.31.	Контрольная точка" Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	26.12.2030	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.2.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.2.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в Брянской области будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации соответствующего проекта"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Соглашение о реализации
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2025	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с	-	20.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом	-	20.07.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетный период
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа	-	20.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с	-	20.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	24.12.2025	05	01	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный	-	24.12.2026	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	24.12.2027	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	24.12.2028	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен	-	24.12.2029	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	24.12.2030	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.3.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.3.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.3.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.3.32.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			прочее
1.3.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.3.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.3.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.3.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	В Брянской области организовано оказание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными	03	Маркина Т.П.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о реализации соответствующего проекта"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			реализации
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.04.2025	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом	-	20.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"						получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.04.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.07.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом	-	20.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"						получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом	-	20.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"						получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом	-	20.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"						получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	26.12.2025	05	01	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим	-	26.12.2026	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"						получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	26.12.2027	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	26.12.2028	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"	-	26.12.2029	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим	-	26.12.2030	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период"						получивших полный курс противовирусной терапии за отчетный период
1.4.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.4.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.4.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.4.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Отчет прочее
1.4.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.4.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.4.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться 63156 граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 378936 человек в указанной возрастной категории.
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации соответствующего проекта"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Соглашение о реализации
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	08.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.3.	Контрольная точка" Утверждены	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			прочее
1.5.4.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.5.5.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	04	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.5.6.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.5.7.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.5.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	15.03.2027	03	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.9.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	15.03.2029	03	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.10.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	15.03.2030	03	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация
1.5.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	16.03.2026	03	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочая документация.
1.5.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2025	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.13.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2026	02	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.14.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							страхования за отчетный период
1.5.15.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.16.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2029	04	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.17.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.04.2030	04	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.18.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.19.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда	-	20.07.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за отчетный период"						обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.21.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.22.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.07.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.24.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.25.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2026	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.26.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2027	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.27.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2028	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.28.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2029	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							страхования за отчетный период
1.5.29.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	20.10.2030	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.30.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	25.11.2026	06	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.5.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.5.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.5.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.5.36.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	30.12.2025	05	01	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.37.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	30.12.2027	06	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.38.	Контрольная точка"Представлен	-	30.12.2029	06	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"						Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.39.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период"	-	30.12.2030	06	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный период
1.5.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.
1.6.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа прочее
1.6.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации соответствующего проекта"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Соглашение о реализации
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана	-	20.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом	-	20.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С за отчетный период"						отчетный период
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2025	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана	-	20.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"						борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом	-	25.11.2026	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С за отчетный период"						отчетный период
1.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.6.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.6.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.6.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -
1.6.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.03.2025	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа документы, необходимые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.6.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	31.12.2027	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	31.12.2028	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	31.12.2029	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период
1.6.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период"	-	31.12.2030	05	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С за отчетный период

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	20,000	20,000	10,000	20,000	20,000	90,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
2	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	85,000
3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	80,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
4	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
5	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	65,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
6	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	80,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000