П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Агафонова И.В.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	23,1000	2023	-	21,6000	20,1000	18,6000	17,0000	15,5000	14,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	98,0000	2023	-	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	12,8000	2023	-	12,2000	11,6000	11,0000	10,4000	9,8000	9,0000	Маркина Т.П. Директор	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.5.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,7000	2023	-	2,0000	2,4000	2,8000	3,2000	3,6000	5,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	94,1000	2023	-	94,8000	95,4000	96,1000	96,7000	97,4000	98,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	21,5000	21,5000	21,4000	21,3000	21,2000	21,0000	20,9000	20,7000	20,5000	20,4000	20,2000	20,1000
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	12,2000	12,2000	12,1000	12,1000	12,0000	12,0000	11,9000	11,8000	11,8000	11,7000	11,7000	11,6000
1.5.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	2,0000	2,0000	2,1000	2,1000	2,1000	2,2000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,4000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	Процент	94,8000	94,9000	94,9000	94,9000	95,0000	95,0000	95,1000	95,2000	95,3000	95,3000	95,4000	95,4000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.													
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результата федерального проекта)	
В Брянской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируются приказ по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Приказ по маршрутизации предусматривает случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.													
1.3	На основе своевременной и современной диагностики	-	Человек	1 191,0000	2024	-	1 549,0000	1 906,0000	2 264,0000	2 621,0000	3 098,0000	3 574,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением													
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.														
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	3 240,0000	2024	-	3 500,0000	3 708,0000	3 708,0000	3 708,0000	3 708,0000	3 708,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.													

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	128 838,29	133 036,30	135 032,40	136 461,70	0,00	0,00	533 368,69
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	128 838,29	133 036,30	135 032,40	136 461,70	0,00	0,00	533 368,69
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	128 838,29	133 036,30	135 032,40	136 461,70	0,00	0,00	533 368,69
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	128 838,29	133 036,30	135 032,40	136 461,70	0,00	0,00	533 368,69
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	128 838,29	133 036,30	135 032,40	136 461,70	0,00	0,00	533 368,69
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	59 550,00	73 487,20	126 670,20	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30
ИТОГО:		0,00	0,00	59 550,00	73 487,20	126 670,20	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30	133 036,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении за предыдущий период"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении за предыдущий период"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся на диспансерном наблюдении за предыдущий период"						сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении за предыдущий период"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.6.	Контрольная точка"Осуществлен	-	01.05.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"						мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.7.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа Информация о согласовании проекта региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Постановление Постановление об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.9.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с	-	01.07.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями""						сосудистыми заболеваниями"
1.1.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.07.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.13.	Контрольная точка"Актуализирована	-	02.07.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""						"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.14.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	03.07.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении за предыдущий период"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.16.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	12.05.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерном наблюдении
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего года"	-	12.08.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы текущего года"	-	12.11.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.19.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	15.04.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кавтеладзе К.И.	Отчет отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы текущего года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.21.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	15.07.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.22.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал текущего года"	-	15.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.23.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал текущего года"	-	15.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал текущего года"	-	15.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.25.	Контрольная точка" Предоставлен	-	15.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал текущего года"						мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.26.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.27.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал текущего года"	-	15.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми	-	15.10.2030	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 3 квартал 2026 года"						сосудистыми заболеваниями"
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал текущего года"	-	20.07.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал текущего года"	-	24.04.2026	01	02	Маркина Т.П.	Отчет о ходе реализации региональной программы
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за текущий год"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.33.	Контрольная точка"В Минздрав России направлены итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" с целью их актуализации в 2026 году"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Иное
1.1.35.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" текущий год"	-	30.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.36.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за текущий год"	-	30.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за текущий год"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.38.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми	-	30.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за текущий год"				точками отсутствует		сосудистыми заболеваниями"
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за токующий год"	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируются приказ по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Приказ по маршрутизации предусматривает случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.
1.2.1.	Контрольная точка"Разработаны нормативно-правовые акты,	-	01.04.2025	02	03	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						акты
1.2.2.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.3.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.4.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.6.	Контрольная точка"нормативно-правовые акты, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями размещены на официальном сайте органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья "	-	01.06.2025	01	04	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа Прочее
1.2.7.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.8.	Контрольная точка"Актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями размещены на официальном сайте органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья "	-	01.06.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.2.9.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.10.	Контрольная точка"Актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями размещены на официальном сайте органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья "	-	01.06.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.2.11.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации,	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа НПА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			точками отсутствует			
1.2.12.	Контрольная точка"Актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями размещены на официальном сайте органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья "	-	01.06.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.2.13.	Контрольная точка"Актуализированы	-	01.06.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.14.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	12.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа НПА
1.2.15.	Контрольная точка"Актуализированные нормативно-правовые акты	-	12.06.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями размещены на официальном сайте органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья "				контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.04.2029	01	03	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.17.	Контрольная точка"Актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от	-	15.06.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями размещены на официальном сайте органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья"						
1.2.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.07.2025	03	05	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.19.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми	-	15.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями"						сосудистыми заболеваниями
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.22.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.07.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.23.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.07.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.24.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.25.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг мероприятий,	-	15.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Осуществлен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.26.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.27.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.28.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.10.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.29.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми	-	20.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями"						сосудистыми заболеваниями
1.2.30.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.31.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг мероприятий, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми	-	30.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями"				точками отсутствует		сосудистыми заболеваниями
1.2.34.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализации мероприятий по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.36.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдением"						прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен предварительный мониторинг реализации соответствующего мероприятия (результата)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг реализации соответствующего мероприятия (результата)
1.3.2.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"						диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			(результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предыдущий период
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики "	-	01.06.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кавтеладзе К.И.	Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.06.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.06.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под	-	01.06.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерным наблюдением"						сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.06.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.11.	Контрольная точка"На основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о	-	01.07.2025	01	04	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"						диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.12.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	01.10.2025	04	06	Кавтеладзе К.И.	Отчет о реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия по профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	12.06.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдением
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.07.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.07.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и	-	15.07.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.07.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диагностики
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.07.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы	-	15.10.2026	03	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.10.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации	-	15.10.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.10.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	15.10.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у	-	16.03.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	16.11.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет иное
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет иное
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет иное
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет иное
1.3.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по профилактики прогрессирования ишемической	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет о реализации мероприятия по профилактики прогрессирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"				точками отсутствует		ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	30.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	30.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе	-	30.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	своевременной и современной диагностики"						диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"	-	30.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Маркина Т.П.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"			точками отсутствует	точками отсутствует		нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
1.4.1.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Кавтеладзе К.И.	Отчет о реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.2.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"						сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.10.2027	06	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.7.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.10.2028	06	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерном наблюдении
1.4.8.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.10.2029	06	05	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.10.2030	06	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	08	Кавтеладзе К.И.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"			контрольными точками отсутствует			обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	10.10.2025	07	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.12.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Маркина Т.П.	Отчет об эффективности обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдении за предыдущий период"						диспансерном наблюдении за предыдущий период
1.4.13.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	15.07.2026	06	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.14.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	16.04.2026	08	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа мониторинг реализации мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	08	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						результатам закупок
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее
1.4.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка о размещении закупки на ЕИС ЗАКУПКИ
1.4.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.32.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочее
1.4.33.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План закупок
1.4.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ
1.4.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Прочее

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	20,000	140,000
2	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	20,000	20,000	60,000	15,000	20,000	20,000	155,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
3	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	20,000	25,000	10,000	40,000	30,000	20,000	145,000
4	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	40,000	35,000	10,000	15,000	20,000	40,000	160,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	600,000