П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта				
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	0,0000	2019	-	9,9000	-	-	-	-	-	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	ФП	Процент	20,1000	2024	-	19,6400	19,1600	18,7000	18,2300	17,7600	17,2900	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,8000	2023	-	10,5400	10,4300	10,3200	10,2000	10,0900	9,9700	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.3.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и	ФП	Процент	0,0000	2024	-	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья												ОБЛАСТИ	
2.4.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	9,9000	9,9000	10,0000	10,0000	10,1000	10,1000	10,1000	10,2000	10,2000	10,2000	10,3000	-
2	Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	Процент	19,6400	19,5900	19,5500	19,5100	19,4600	19,4200	19,3800	19,3300	19,2900	19,2500	19,2000	19,1600
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	10,5300	10,5200	10,5100	10,5000	10,4900	10,4900	10,4800	10,4700	10,4600	10,4500	10,4400	10,4300
2.3.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	Процент	15,4000	15,8000	16,2000	16,6000	17,0000	17,4000	17,8000	18,2000	18,6000	19,0000	19,5000	20,0000
2.4.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	Процент	1,7000	3,4000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	Процент	1,7000	3,4000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Брянской области в организациях, на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. В Брянской области утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Брянской области.													
1.2	Организовано обследование работающих граждан	-	Человек	0,0000	2024	-	11 150,0000	16 560,0000	24 839,0000	33 118,0000	41 398,0000	49 678,0000	Оказание услуг (выполнен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний												ие работ)	
В Брянской области в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.														
1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В Брянской области Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
2	Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья													
2.1	В субъектах РФ в	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	24,0000	31,0000	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог												услуг (выполнение работ)	
На основании разработанной модельной муниципальной программы по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Брянской области в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы.														
2.2	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по	-	Человек	0,0000	2024	-	18 737, 0000	27 538, 0000	41 307, 0000	55 076, 0000	68 846, 0000	82 615, 0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы													
В Брянской области организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических	0,00	3 577,98	2 727,03	2 294,25	0,00	0,00	0,00	8 599,26
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	3 577,98	2 727,03	2 294,25	0,00	0,00	0,00	8 599,26
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	3 577,98	2 727,03	2 294,25	0,00	0,00	0,00	8 599,26
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 577,98	2 727,03	2 294,25	0,00	0,00	0,00	8 599,26
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	3 577,98	2 727,03	2 294,25	0,00	0,00	0,00	8 599,26
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	658,23	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03
ИТОГО:		0,00	0,00	658,23	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03	2 727,03

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области в организациях, на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. В Брянской области утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Брянской области.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Руководство по разработке, внедрению и оценке эффективности корпоративных программ
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 квартал 2025г"	-	15.04.2025	04	06	Галаганов С.А.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики	-	15.04.2027	02	05	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 квартал 2027г"						
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 квартал 2028г"	-	15.04.2028	02	05	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 квартал 2029г"	-	15.04.2029	02	05	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового	-	15.04.2030	02	05	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 квартал 2030г"						
1.1.7.	Контрольная точка"Определен перечень предприятий для внедрения лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний "	-	15.05.2026	05	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа перечень предприятий для внедрения лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 полугодие 2025г"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения	-	15.07.2026	06	08	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 полугодие 2026г"						
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 полугодие 2027г"	-	15.07.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 полугодие 2028г"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.12.	Контрольная	-	15.07.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 полугодие 2029г"						здравоохранения Брянской области
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 1 полугодие 2030г"	-	15.07.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 3 квартал 2025г"	-	15.10.2025	06	03	Галаганов С.А.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 3 квартал 2026г"	-	15.10.2026	07	03	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 3 квартал 2027г"	-	15.10.2027	05	03	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионах за 3 квартал 2028г"						
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 3 квартал 2029г"	-	15.10.2029	05	03	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах за 3 квартал 2030г"	-	15.10.2030	05	03	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний"	-	20.04.2026	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Региональным центром здоровья проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Департамента здравоохранения Брянской области
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет о ходе внедрения обновленных корпоративных программ укрепления здоровья работающих
1.1.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Галаганов С.А.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Утверждены корпоративные программы, внедряемые в организациях
1.1.29.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	01	04	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	01	04	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
1.1.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	01	04	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утверждены корпоративные программы, внедряемые в организациях
1.1.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2030	01	04	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утверждены корпоративные программы, внедряемые в организациях
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утверждены корпоративные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			программы, внедряемые в организациях
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утверждены корпоративные программы, внедряемые в организациях
1.2.	Мероприятие (результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	-	10.11.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными	-	10.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рисками развития заболеваний"						диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 3 квартал 2026 года"	-	12.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 3 квартал 2026 года
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.03.2028	03	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 1	-	13.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"						наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2 квартал 2026 года"	-	13.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2 квартал 2026 года
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	03	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	03	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований	-	15.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен итоговый мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2026 год
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.03.2030	03	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен итоговый мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2025 год"	-	22.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Обеспечен итоговый мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваний за 2025 год
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Отчет Отчет по итогам реализации мероприятия за 2025 год
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет за 2027 год
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет за 2028 год
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет за 2028 год
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2 квартал 2027года"	-	30.06.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2 квартал 2028 года"	-	30.06.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2 квартал 2029 года"	-	30.06.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами	-	30.06.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2 квартал 2030 года"						
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	-	30.09.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	-	30.09.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Приказ Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 3 квартал 2027 года"	-	30.09.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 3 квартал 2028 года"	-	30.09.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 3 квартал 2029 года"	-	30.09.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также	-	30.09.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 3 квартал 2030 года"						
1.2.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 1 квартал 2027 года"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 1 квартал 2028 года"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 1 квартал 2029 года"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 1 квартал 2030 года"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечен итоговый мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2027 год"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечен итоговый мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2028 год"	-	31.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечен итоговый мониторинг	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2029 год"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечен итоговый мониторинг обследований работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний за 2030 года"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пациентами с факторами риска.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Галаганов С.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.3.2.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.10.2026	06	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.3.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.3.4.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и	-	13.04.2026	01	06	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 1 квартал 2026"						документы
1.3.5.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 1 полугодие 2026 года"	-	13.07.2026	05	06	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.6.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2025 года"	-	13.10.2025	08	07	Галаганов С.А.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.7.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2025 года"	-	13.10.2027	07	06	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.09.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Галаганов С.А.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы по итогам 2025 года
1.3.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы по итогам 2026 года
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2026	07	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	08	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			2027 года
1.3.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.15.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 2025 года"	-	22.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Соглашение Соглашение
1.3.17.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 2026 года"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.18.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	06	Маркина Т.П.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.3.19.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 2027 года"	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Представлены подтверждающие документы
2.	Сформированы и реализуются новые подходы к развитию системы общественного здоровья						
2.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	На основании разработанной модельной муниципальной программы по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Брянской области в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы.
2.1.1.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.04.2026	01	06	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.3.	Контрольная	-	15.04.2027	01	05	Маркина Т.П.	Справка департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"						здравоохранения Брянской области
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.04.2028	01	05	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.04.2029	01	05	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.04.2030	01	07	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2025г"	-	15.07.2025	05	07	Галаганов С.А.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья	-	15.07.2026	05	07	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 1 полугодие 2026 года "						
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2025г"	-	15.07.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.10.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2025г"	-	15.07.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2025г"	-	15.07.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2030г"	-	15.07.2030	04	05	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.14.	Контрольная	-	15.10.2026	06	03	Маркина Т.П.	Справка департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"						здравоохранения Брянской области
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.10.2027	05	03	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.10.2028	05	03	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.10.2029	05	03	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	15.10.2030	07	03	Маркина Т.П.	Справка департамента здравоохранения Брянской области
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Рекомендации по разработке, внедрению и эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует			"Модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"
2.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	06	07	Маркина Т.П.	Отчет о достижении значения результата
2.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Отчет о достижении значения результата
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	07	08	Маркина Т.П.	Отчет о достижении значения результата
2.1.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Галаганов С.А.	Приказ Приказ департамента здравоохранения Брянской области о перечне муниципальных образований Брянской области для утверждения ими муниципальных программ укрепления здоровья в муниципальных образованиях в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	06	07	Маркина Т.П.	Отчет о достижении значения результата
2.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	06	07	Маркина Т.П.	Отчет о достижении значения результата
2.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	05	06	Маркина Т.П.	Отчет о достижении значения результата
2.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Приказ Приказ департамента здравоохранения Брянской области о перечне муниципальных образований Брянской области для утверждения ими муниципальных программ укрепления здоровья в муниципальных образованиях в 2028 году
2.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Приказ Приказ департамента здравоохранения Брянской области о перечне муниципальных образований Брянской области для утверждения ими муниципальных программ укрепления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья в муниципальных образованиях в 2027 году
2.1.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Приказ Приказ департамента здравоохранения Брянской области о перечне муниципальных образований Брянской области для утверждения ими муниципальных программ укрепления здоровья в муниципальных образованиях в 2025 году
2.1.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Приказ Приказ департамента здравоохранения Брянской области о перечне муниципальных образований Брянской области для утверждения ими муниципальных программ укрепления здоровья в муниципальных образованиях в 2030 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.31.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области по итогам 2025 года
2.1.32.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	31.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области по итогам 2026 года
2.1.33.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области по итогам 2027 года
2.1.34.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области по итогам 2028 года
2.1.35.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ по	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области по итогам 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	укреплению здоровья"				точками отсутствует		
2.1.36.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты о внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет департамента здравоохранения Брянской области по итогам 2030 года
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В Брянской области организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.1.	Контрольная точка"Представлен отчет за октябрь 2025 года"	-	10.11.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Представлен отчет за 1 квартал
2.2.2.	Контрольная точка"Представлен отчет за ноябрь 2025 года"	-	10.12.2025	05	02	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2026 год"	-	12.10.2026	05	03	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2026 год"	-	13.04.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2026 год"	-	13.07.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маркина Т.П.	Приказ Приказ об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет мониторинга реализации	-	15.12.2026	03	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей и результатов проекта"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Приказ Приказ об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о достижении значения результата
2.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	07	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о достижении значения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата
2.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	06	07	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о достижении значения результата
2.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет о достижении значения результата
2.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об исполнении значения результата
2.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет об исполнении значения результата
2.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2027 год"	-	30.06.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2028 год"	-	30.06.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2029 год"	-	30.06.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2030 год"	-	30.06.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет за сентябрь 2025 года"	-	30.09.2025	01	05	Галаганов С.А.	Отчет Отчет
2.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Галаганов С.А.	Приказ Приказ
2.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2027 год"	-	30.09.2027	04	03	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2028 год"	-	30.09.2028	04	03	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.26.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2029 год"	-	30.09.2029	04	04	Маркина Т.П.	Отчет Ответ
2.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2030 год"	-	30.09.2030	04	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2027 год"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.29.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2028 год"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.30.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2029 год"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.31.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2030 год"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.32.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2025 год"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Итоговый отчет
2.2.33.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2027 год"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.34.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за л 2028 год"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.35.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2029 год"	-	31.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет
2.2.36.	Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2030 год"	-	31.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Здоровье для каждого (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000
2	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	0,00	0,00	0,00	10,000	0,00	0,00	10,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше", Влияние на достижение (процентов)	
3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000
4	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	0,00	45,000	5,000	0,00	45,000	45,000	140,000
5	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	0,00	45,000	0,00	0,00	35,000	35,000	115,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	10,000	100,000	5,000	10,000	80,000	80,000	285,000