П А С П О Р Т

регионального проекта

Медицинские кадры (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Агафонова И.В.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Маркина Т.П.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Кавтеладзе К.И.	Первый заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	34,7000	2023	-	34,7000	34,8000	35,1000	35,5000	35,8000	36,1000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	ФП	Человек	97,2000	2023	-	97,3000	97,5000	97,8000	98,0000	98,2000	99,6000	Маркина Т.П. Директор ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Маркина Т.П. Директор	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	медицинских организациях субъектов Российской Федерации												ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	34,4000	34,4000	34,4000	34,4000	34,4000	34,4000	34,4000	34,4000	34,5000	34,6000	34,7000	34,8000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	96,3000	96,3000	96,3000	96,3000	96,3000	96,3000	96,3000	96,3000	96,6000	97,0000	97,3000	97,5000
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	94,0000	92,0000	91,0000	90,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	71,0000	70,0000	53,0000	42,0000	36,0000	25,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.													
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подраздел	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ения)	
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении региона требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание регионального кадрового центра, выступающего в Брянской области в роли организационно-методического центра, осуществляющего мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении региона, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	8,0000	16,0000	24,0000	32,0000	40,0000	48,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 48 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории Брянской области. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации Брянской области.														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде	-	Человек	43,0000	2023	-	58,0000	73,0000	88,0000	103,0000	118,0000	133,0000	Социальное обеспечен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог												ие и иные выплаты населению	
В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами, в т.ч. Брянской областью, в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.														
2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. В связи с этим на территории Брянской области будет разработана, утверждена и реализовываться региональная кадровая программа, что позволит к 2030 году снизить кадровый дефицит до 5%. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального	-	Единица	400,0000	2023	-	425,0000	430,0000	430,0000	445,0000	445,0000	460,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образования													
На территории Брянской области функционируют 3 образовательных учреждения, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом департамента здравоохранения Брянской области, позволит существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	2,0000	2023	-	10,0000	15,0000	27,0000	42,0000	59,0000	80,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия на территории Брянской области планируется заключение к 2030 году не менее 80 соответствующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.													
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников,	-	Человек	0,0000	2023	-	230,0000	230,0000	230,0000	230,0000	230,0000	230,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи													
Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 230 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	-	Человек	0,0000	2023	-	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Организовано обучение медицинских работников медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в Брянской области, в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Ежегодно обучение пройдут не менее 66 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.2.	Контрольная точка"Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.3.	Контрольная точка"Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа план по трудоустройству ординаторов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	врачей-стажеров"			контрольными точками отсутствует			должности врачей-стажеров
1.1.4.	Контрольная точка"Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	05.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.5.	Контрольная точка"Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.6.	Контрольная точка"Сформирован план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	05.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.7.	Контрольная точка"План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России "	-	10.02.2025	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России
1.1.8.	Контрольная точка"План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности	-	10.02.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по трудоустройству

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России"						ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.9.	Контрольная точка"План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.10.	Контрольная точка"План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.11.	Контрольная точка"План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.12.	Контрольная точка"План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен	-	14.07.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"						за полгода о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							должностях врачей-стажеров
1.1.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.20.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.22.	Контрольная точка"Подготовлен	-	14.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"						промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.25.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2025	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Департаментом здравоохранения Брянской области в вузы направлена информация о вакансиях врачей-стажеров
1.1.26.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров
1.1.28.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров
1.1.29.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров
1.1.30.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	18.05.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров
1.1.31.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 2025 год об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.32.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
1.1.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для организации управления персоналом"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		здравоохранении региона требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание регионального кадрового центра, выступающего в Брянской области в роли организационно-методического центра, осуществляющего мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении региона, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о	-	08.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнении плана мероприятий по созданию кадрового центра"						выполнении плана мероприятий по созданию кадрового центра
2.1.2.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана мероприятий по созданию кадрового центра"	-	09.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана мероприятий по созданию кадрового центра
2.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	09.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	09.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	10.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.6.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	10.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о	-	10.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнении плана работы кадрового центра"						выполнении плана работы кадрового центра
2.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	10.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.9.	Контрольная точка"Подготовлен и утвержден план мероприятий по созданию кадрового центра. "	-	20.04.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по созданию кадрового центра
2.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра"	-	24.04.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра
2.1.11.	Контрольная точка"Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра"	-	24.04.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра
2.1.12.	Контрольная точка"Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра"	-	24.04.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден план работы кадрового центра
2.1.13.	Контрольная точка"Создан региональный кадровый центр"	-	24.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Правовой акт о создании кадрового центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен годовой отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	25.10.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен годовой отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен годовой отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен годовой отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен годовой отчет о выполнении плана работы кадрового центра"	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен годовой отчет о выполнении плана работы кадрового центра
2.1.17.	Контрольная точка"План мероприятий по созданию кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России "	-	26.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План мероприятий по созданию кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России
2.1.18.	Контрольная точка"План работы кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России"	-	26.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План работы кадрового центра направлен на согласование в Минздрав

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							России
2.1.19.	Контрольная точка"План работы кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России"	-	26.04.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План работы кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России
2.1.20.	Контрольная точка"План работы кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России"	-	26.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План работы кадрового центра направлен на согласование в Минздрав России
2.1.21.	Контрольная точка"Изучены методические рекомендации о создании кадрового центра, а также лучшие практики функционирования кадровых центров"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены методические рекомендации о создании кадрового центра, а также лучшие практики функционирования кадровых центров
2.1.22.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики функционирования кадровых центров"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики функционирования кадровых центров
2.1.23.	Контрольная точка"Изучены методические рекомендации о создании кадрового центра, а также лучшие практики функционирования кадровых	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена подтверждающая информация об изучении методических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	центров"						рекомендаций о создании кадрового центра, а также лучших практик функционирования кадровых центров
2.1.24.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики функционирования кадровых центров"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики функционирования кадровых центров
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 48 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории Брянской области. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинские организации Брянской области.
2.2.1.	Контрольная точка"Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации"	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.2.	Контрольная точка"Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации"	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.3.	Контрольная точка"Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.4.	Контрольная точка"Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.5.	Контрольная точка"Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации"	-	05.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.6.	Контрольная точка"Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации"	-	07.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации
2.2.7.	Контрольная точка"План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2025	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России
2.2.8.	Контрольная точка"План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России
2.2.9.	Контрольная точка"План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России
2.2.10.	Контрольная точка"План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России"	-	10.02.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Минздрав России
2.2.11.	Контрольная точка"План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России"	-	11.02.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России
2.2.12.	Контрольная точка"План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России"	-	12.02.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа План по направлению врачей в медицинские организации направлен на согласование в Минздрав России
2.2.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	14.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах	-	14.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направления врачей в медицинские организации"						направления врачей в медицинские организации
2.2.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	14.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	15.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.04.2025	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.20.	Контрольная точка"Подготовлен	-	16.04.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"						за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.04.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.04.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации
2.2.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.26.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.27.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах	-	17.04.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направления врачей в медицинские организации"						направления врачей в медицинские организации
2.2.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	18.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.31.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"	-	22.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.32.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"	-	22.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"	-	22.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.34.	Контрольная точка"Подготовлен	-	22.12.2028	05	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"	-	23.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.2.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"	-	24.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами, в т.ч. Брянской областью, в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	01.04.2026	01	03	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.2.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	01.08.2025	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.3.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	01.08.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	01.08.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.5.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	01.08.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.6.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	01.11.2027	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.7.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	01.11.2028	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.8.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	01.11.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.9.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	01.11.2030	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.10.	Контрольная точка"В	-	02.08.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"						подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.11.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена подтверждающая информация об изучении форм отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.12.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена подтверждающая информация об изучении форм отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.13.	Контрольная точка"Изучены	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.14.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.15.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	03.07.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.16.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	03.11.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							месяцев текущего года
2.3.17.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.18.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за отчетные периоды
2.3.19.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	05.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлен запрос о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.20.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	26.03.2027	01	03	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.21.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	26.11.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.22.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	27.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.23.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	27.08.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.24.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	27.10.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.25.	Контрольная точка"Подготовлен	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.26.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	28.03.2028	01	03	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.27.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	28.03.2029	01	03	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.28.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	28.03.2030	01	03	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год
2.3.29.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							месяцев текущего года
2.3.30.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.31.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.32.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года
2.3.33.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.34.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве	-	29.08.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"						количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.35.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.3.36.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. В связи с этим на территории Брянской области будет разработана, утверждена и реализовываться региональная кадровая программа, что позволит к 2030 году снизить кадровый дефицит до 5%. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.4.1.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа"	-	01.03.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа
2.4.2.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа"	-	01.03.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа
2.4.3.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа"	-	01.03.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа
2.4.4.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа"	-	01.03.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программа
2.4.5.	Контрольная точка"Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование"	-	01.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование
2.4.6.	Контрольная точка"Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование"	-	15.03.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование
2.4.7.	Контрольная точка"Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование"	-	15.03.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование
2.4.8.	Контрольная точка"Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование"	-	15.03.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование
2.4.9.	Контрольная точка"Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование"	-	15.03.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Актуализированная региональная кадровая программа направлена на согласование
2.4.10.	Контрольная точка"Утверждена региональная кадровая	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Утверждена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программа"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональная кадровая программа
2.4.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	15.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года
2.4.12.	Контрольная точка"На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа"	-	16.03.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа На основании расчетного кадрового дефицита актуализирована региональная кадровая программа
2.4.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	17.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года
2.4.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	18.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года
2.4.15.	Контрольная точка"Проведен	-	18.12.2029	05	Взаимосвязь с	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года
2.4.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	18.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года
2.4.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	19.07.2030	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.4.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	19.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							месяцев текущего года
2.4.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.4.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2027	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.4.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2028	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.4.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	20.07.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.4.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой	-	20.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы по итогам 9 месяцев текущего года"						региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.26.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года
2.4.29.	Контрольная точка"Проведен	-	21.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"						Проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года
2.4.30.	Контрольная точка" Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Сформирован проект региональной кадровой программы
2.4.31.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год
2.4.32.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год
2.4.33.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год
2.4.34.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Определен расчетный кадровый дефицит на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			текущий год
2.4.35.	Контрольная точка"Проект региональной кадровой программы направлен на согласование в Минздрав России"	-	30.04.2025	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проект региональной кадровой программы направлен на согласование в Минздрав России
2.4.36.	Контрольная точка"Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Определен расчетный кадровый дефицит на текущий год
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	На территории Брянской области функционируют 3 образовательных учреждения, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения Брянской области, позволит существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.
2.5.1.	Контрольная точка"Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования"	-	01.04.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования
2.5.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании
2.5.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании"	-	01.09.2026	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании
2.5.4.	Контрольная точка"Проведен	-	01.09.2027	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании"						Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании
2.5.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании"	-	01.09.2028	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании
2.5.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании"	-	02.09.2030	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании
2.5.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании"	-	03.09.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по итогам приемной кампании
2.5.8.	Контрольная точка"Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП
2.5.9.	Контрольная точка"Доведение до образовательных организаций	-	14.02.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Доведение до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП"						образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП
2.5.10.	Контрольная точка"Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП"	-	14.02.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП
2.5.11.	Контрольная точка"Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП"	-	14.02.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП
2.5.12.	Контрольная точка"Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП"	-	15.02.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП
2.5.13.	Контрольная точка"Образовательными	-	15.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Образовательными организациями среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1"						профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1
2.5.14.	Контрольная точка"Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1"	-	15.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1
2.5.15.	Контрольная точка"Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1
2.5.16.	Контрольная точка"Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1"	-	15.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1
2.5.17.	Контрольная точка"Образовательными	-	15.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Образовательными организациями среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1"						профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1
2.5.18.	Контрольная точка"Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема"	-	15.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема
2.5.19.	Контрольная точка"Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1"	-	16.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Образовательными организациями среднего профессионального образования подготовлены статистические формы № СПО-1
2.5.20.	Контрольная точка"Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема"	-	24.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контрольных цифр приема
2.5.21.	Контрольная точка"Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема"	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема
2.5.22.	Контрольная точка"Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема"	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема
2.5.23.	Контрольная точка"Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема"	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приема
2.5.24.	Контрольная точка"Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен рейтинг образовательных организаций среднего профессионального образования по выполнению контрольных цифр приема
2.5.25.	Контрольная точка"Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования"	-	26.02.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования
2.5.26.	Контрольная точка"Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП"	-	27.02.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Доведение до образовательных организаций среднего профессионального образования информации об утвержденных КЦП
2.5.27.	Контрольная точка"Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального образования"			точками отсутствует	точками отсутствует		организаций среднего профессионального образования
2.5.28.	Контрольная точка"Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования"	-	28.02.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования
2.5.29.	Контрольная точка"Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования"	-	28.02.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования
2.5.30.	Контрольная точка"Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Приказ Приказом департамента здравоохранения Брянской области утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.31.	Контрольная точка"Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования"	-	29.02.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Размещение информации об утвержденных КЦП на сайтах образовательных организаций среднего профессионального образования
2.5.32.	Контрольная точка"Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Приказ Приказом департамента здравоохранения Брянской области утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.33.	Контрольная точка"Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Приказ Приказом департамента здравоохранения Брянской области утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.34.	Контрольная точка"Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Приказ Приказом департамента здравоохранения Брянской области утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.35.	Контрольная точка"Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Приказ Приказом департамента здравоохранения Брянской области утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования
2.5.36.	Контрольная точка"Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Приказ Приказом департамента здравоохранения Брянской области утвержден общий объем контрольных цифр приема по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательным программам среднего профессионального образования
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия на территории Брянской области планируется заключение к 2030 году не менее 80 соответствующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.6.1.	Контрольная точка"Изучены	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.2.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.3.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.4.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.5.	Контрольная точка"Изучены	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.6.	Контрольная точка"Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены формы отчета о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.7.	Контрольная точка"Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	14.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.8.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма	-	15.07.2026	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации для изучения направлена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	адресного обучения в субъектах Российской Федерации"						информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.9.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2026 года, заключивших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.11.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.12.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.13.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	15.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.14.	Контрольная точка"Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.15.			15.12.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-		05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.16.	Контрольная точка"Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.17.	Контрольная точка"Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	15.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
2.6.18.	Контрольная точка"Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	16.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения
2.6.19.	Контрольная точка"Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена"	-	16.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Подготовлена информация об участии подведомственных медицинских организаций в реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.20.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	20.07.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.21.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.22.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.23.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	21.07.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.24.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской	-	22.07.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики применения механизма адресного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.25.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года"	-	24.09.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года
2.6.26.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.27.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	25.07.2028	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.28.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	25.07.2029	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.29.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	25.07.2030	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.30.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кампании 2025 года"						зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года
2.6.31.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года"	-	25.09.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2026 года
2.6.32.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года"	-	25.09.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года
2.6.33.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года"	-	25.09.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приемной кампании 2029 года
2.6.34.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года"	-	25.09.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2030 года
2.6.35.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	26.07.2027	02	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации для изучения направлена информация о лучших практиках применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.6.36.	Контрольная точка"Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации"	-	30.06.2026	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Изучены лучшие практики применения механизма адресного обучения в субъектах Российской Федерации
2.7.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Во исполнение пункта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 230 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.1.	Контрольная точка"Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)"	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)
2.7.2.	Контрольная точка"Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)"	-	02.09.2027	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)
2.7.3.	Контрольная точка"Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)"	-	02.09.2030	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)
2.7.4.	Контрольная точка"Определены	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дополнительные программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Определены дополнительные программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.5.	Контрольная точка"Определены дополнительные программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.6.	Контрольная точка"Определены дополнительные программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.7.	Контрольная точка"Определены дополнительные программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.8.	Контрольная точка"Определены дополнительные программы повышения квалификации для	-	03.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа программы повышения квалификации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работников бригад скорой медицинской помощи"			контрольными точками отсутствует			работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.9.	Контрольная точка"Определены дополнительные программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	03.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маркина Т.П.	Прочий тип документа программы повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.10.	Контрольная точка"Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)"	-	03.09.2029	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)
2.7.11.	Контрольная точка"Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)"	-	04.09.2028	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)
2.7.12.	Контрольная точка"В	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.13.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	15.04.2026	01	03	Маркина Т.П.	Отчет информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.14.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	15.04.2027	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.15.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	15.04.2028	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.16.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	15.04.2029	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.17.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи"	-	15.04.2030	01	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа информация о необходимости освоения дополнительных программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи
2.7.18.	Контрольная точка"Подготовлен	-	15.07.2025	02	04	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"						о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2026	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.20.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2027	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2028	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2029	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2030	02	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за II квартал
2.7.24.	Контрольная точка"Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской помощи по программам повышения	-	15.09.2026	03	05	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Составлен план подготовки медицинских работников бригад скорой медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квалификации (на очередной год)'						помощи по программам повышения квалификации (на очередной год)
2.7.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.26.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.27.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за III квартал
2.7.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	25.10.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.31.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год "	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год
2.7.32.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год"	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет предварительный отчет об обучении за отчетный год
2.7.33.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год"	-	25.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет предварительный отчет об обучении за отчетный год
2.7.34.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год"	-	25.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет предварительный отчет об обучении за отчетный год
2.7.35.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год"	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Маркина Т.П.	Отчет предварительный отчет об обучении за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.7.36.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет об обучении за отчетный год"	-	25.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет предварительный отчет об обучении
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Организовано обучение медицинских работников медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в Брянской области, в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Ежегодно обучение пройдут не менее 66 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями
2.8.2.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями"						т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями
2.8.3.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями"	-	14.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.4.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями"	-	14.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями
2.8.5.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с эндокринными заболеваниями"						образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями
2.8.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за I квартал текущего года"	-	15.04.2025	03	05	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за I квартал текущего года
2.8.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за I квартал текущего года"	-	15.04.2026	07	04	Маркина Т.П.	Отчет отчет о количестве обученных медицинских работников за отчетный период
2.8.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.04.2027	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.04.2028	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.04.2029	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.04.2030	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за II квартал текущего года"	-	15.07.2025	04	06	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за II квартал текущего года
2.8.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за II квартал текущего года"	-	15.07.2026	03	05	Маркина Т.П.	Отчет отчет о количестве обученных медицинских работников за отчетный период
2.8.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.07.2027	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.07.2028	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.07.2029	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный	-	15.07.2030	04	06	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	период"						отчетный период
2.8.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за III квартал текущего года"	-	15.10.2025	05	07	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за III квартал текущего года
2.8.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за III квартал текущего года"	-	15.10.2026	05	08	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за III квартал текущего года
2.8.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.10.2027	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.10.2028	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.10.2029	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	15.10.2030	05	07	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.24.	Контрольная точка"В	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными	03	Маркина Т.П.	Прочий тип документа В

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями
2.8.25.	Контрольная точка"В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями"	-	20.07.2026	04	06	Маркина Т.П.	Отчет В подведомственные медицинские организации направлена информация о необходимости прохождения обучения (в т.ч. с использованием портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							России) медицинскими работниками, оказывающими помощь больным с эндокринными заболеваниями
2.8.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года
2.8.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года"	-	28.12.2029	06	08	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года
2.8.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года"	-	29.12.2028	06	08	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года
2.8.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года"	-	30.12.2025	06	08	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года
2.8.30.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2027	06	08	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года"						отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года
2.8.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года"	-	30.12.2030	06	08	Маркина Т.П.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за IV квартал текущего года
2.8.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за отчетный год"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет Предоставлен отчет о количестве обученных медицинских работников за отчетный год
2.8.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период
2.8.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период"	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркина Т.П.	Отчет отчет о реализованных мероприятиях за отчетный период

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Медицинские кадры (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	30,000	0,00	0,00	30,000
2	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	10,000	5,000	5,000	20,000
3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации	15,000	15,000	15,000	45,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
4	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	15,000	15,000	15,000	45,000
5	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	0,00	25,000	25,000	50,000
6	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	10,000	10,000	10,000	30,000
7	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	15,000	0,00	0,00	15,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	5,000	5,000	5,000	15,000
9	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	0,00	25,000	25,000	50,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000