П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров Ю.М.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сатюков Ю.Ю.	Директор		
6.	Администратор регионального проекта	Давиденко А.М.	Заместитель директора департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие культуры и туризма в Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	61,0000	2024	-	77,1000	80,0000	82,8000	85,3000	87,6000	88,9000	Сатюков Ю.Ю. Директор ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Сатюков Ю.Ю. Директор ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	77,1000	80,0000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	10,0000	19,5300	29,6200	39,6600	51,7600	62,5600	71,2800	79,2600	88,1400	96,7500	105,8300	115,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2024	-	19,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.													
1.10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские	-	Единица	13,0000	2024	-	20,0000	20,0000	27,0000	27,0000	34,0000	34,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог												услуг	
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. К 2030 году будут оснащены 34 детских школ искусств и училищ(нарастающим итогом). Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в Брянской области, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	4,0000	7,0000	9,0000	12,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Жители Брянской области получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.														
1.12	Поощрены библиотеки по итогам	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Приобретение	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	
Жители Брянской области получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрить 1 учреждение.														
1.13	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	3,0000	6,0000	10,0000	14,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. Значение результата к 2030: с 2026 по 2030 гг. будет создано не менее 14 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.14	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств.	-	Единица	16,0000	2025	-	-	16,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижим	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог												ого имущества	
Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	10,0000	17,0000	26,0000	27,0000	29,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет отремонтировано 29 учреждений культурно-досугового типа в Брянской области. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения учреждений культуры гостей и жителей населенных пунктов.														
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек.	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.														
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	6,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.														
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров.														
1.6	Проведена	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	Благоустр	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог												ойство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
К 2030 году будет модернизировано 6 зданий. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения музеев гостей и жителей населенных пунктов.														
1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Брянская область получит государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и оснащения их оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году- 1. Ремонт и оснащение филармоний оборудованием позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.														
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	7,0000	2024	-	10,0000	16,0000	19,0000	22,0000	25,0000	28,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К 2030 году будет оснащено 28 учреждений.Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Брянской области к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.														
1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	10,0000	2024	-	11,0000	13,0000	16,0000	19,0000	21,0000	23,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга.													
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-	-	Единица	0,0000	2025	-	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000	Проведение массовых мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,поддержку изобразительного искусства													
В период с 2025 по 2030 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 10 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языкаи литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.														
2.2	Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)	-	Единица	0,0000	2025	-	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	Проведение массовых мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
За период 2025-2030 гг. оказана финансовая поддержка на реализацию не менее 3 творческих проектов в области культуры и искусства ежегодно.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	73 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,81
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	73 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,81
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	72 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 793,52
1.1.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	72 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 793,52
1.1.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	72 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 793,52
1.1.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	73 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528,81
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	8 263,91	40 123,01	193 726,25	259 790,84	0,00	0,00	501 904,01

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	8 263,91	40 123,01	193 726,25	259 790,84	0,00	0,00	501 904,01
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	8 098,99	39 721,82	192 470,91	257 192,93	0,00	0,00	497 484,65
1.2.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	8 098,99	39 721,82	124 278,99	257 192,93	0,00	0,00	429 292,73
1.2.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	8 098,99	39 721,82	124 278,99	257 192,93	0,00	0,00	429 292,73
1.2.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	8 263,91	40 123,01	125 534,33	259 790,84	0,00	0,00	433 712,09
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	18 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,06
1.3.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	18 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,06
1.3.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	18 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,06
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0,00	9 144,36	44 877,57	27 138,97	39 300,89	0,00	0,00	120 461,79
1.4.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	9 144,36	44 877,57	27 138,97	39 300,89	0,00	0,00	120 461,79
1.4.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	8 961,47	44 428,79	26 867,58	38 907,88	0,00	0,00	119 165,72
1.4.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	8 961,47	44 428,79	26 867,58	38 907,88	0,00	0,00	119 165,72
1.4.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	8 961,47	44 428,79	26 867,58	38 907,88	0,00	0,00	119 165,72
1.4.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	9 144,36	44 877,57	27 138,97	39 300,89	0,00	0,00	120 461,79
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.5.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	22 152,93	33 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 874,35
1.6.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	22 152,93	33 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 874,35
1.6.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	22 152,93	33 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 874,35
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0,00	0,00	34 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 941,59
1.7.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	34 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 941,59
1.7.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	34 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 941,59
1.7.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	7 324,25	16 549,02	40 404,04	40 404,04	0,00	0,00	104 681,35
1.8.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	7 324,25	16 549,02	40 404,04	40 404,04	0,00	0,00	104 681,35
1.8.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	7 251,01	16 459,10	40 404,04	40 404,04	0,00	0,00	104 518,19
1.8.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	7 251,01	8 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,81
1.8.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	7 251,01	8 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,81
1.8.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	7 324,25	8 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,97
1.8.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	8 080,81	16 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 242,43
1.9.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	8 080,81	16 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 242,43
1.9.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.9.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.9.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	8 080,81	16 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 242,43
1.9.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	24 725,74	0,00	29 515,87	0,00	0,00	0,00	54 241,61
1.10.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	24 725,74	0,00	29 515,87	0,00	0,00	0,00	54 241,61
1.10.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	24 478,49	0,00	29 220,71	0,00	0,00	0,00	53 699,20
1.10.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	24 478,49	0,00	29 220,71	0,00	0,00	0,00	53 699,20
1.10.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	24 478,49	0,00	29 220,71	0,00	0,00	0,00	53 699,20
1.10.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из*	0,00	24 725,74	0,00	29 515,87	0,00	0,00	0,00	54 241,61

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	них								
1.10.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	3 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,90
1.11.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	3 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,90
1.11.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	3 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,30
1.11.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	0,00	3 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,30
1.11.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	3 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,30
1.11.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	0,00	3 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,90
1.11.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Поощрены библиотеки по итогам	0,00	0,00	6 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,80

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы								
1.12.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	6 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,80
1.12.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	5 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,60
1.12.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	0,00	5 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,60
1.12.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	5 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,60
1.12.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	0,00	6 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,80
1.12.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	3 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,38
1.13.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	3 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,38
1.13.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	3 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,38

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	43 329,35	0,00	0,00	43 329,35
1.14.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	43 329,35	0,00	0,00	43 329,35
1.14.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	42 896,06	0,00	0,00	42 896,06
1.14.1.1.1.	*межбюджетные трансферты, из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	42 896,06	0,00	0,00	42 896,06
1.14.1.1.1.3.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	42 896,06	0,00	0,00	42 896,06
1.14.1.2.	*свод бюджетов Муниципальных образований, из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	43 329,35	0,00	0,00	43 329,35
1.14.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей								
2.1	Выделены гранты некоммерческим организациям	0,00	600,00	580,75	600,00	600,00	0,00	0,00	2 380,75

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,поддержку изобразительного искусства								
2.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	600,00	580,75	600,00	600,00	0,00	0,00	2 380,75
2.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	600,00	580,75	600,00	600,00	0,00	0,00	2 380,75
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)	0,00	1 500,01	1 430,64	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 930,65
2.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,*	0,00	1 500,01	1 430,64	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 930,65

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всего								
2.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	1 500,01	1 430,64	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 930,65
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	155 320,82	219 801,76	292 885,13	384 925,12	0,00	0,00	1 052 932,83
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	155 320,82	219 801,76	292 885,13	384 925,12	0,00	0,00	1 052 932,83
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	34 941,59	34 941,59	34 941,59	34 941,59	34 941,59	34 941,59
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,48	11 481,48	11 481,48	22 962,96	32 947,31	44 428,79	44 428,79	44 428,79
1.3.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	0,00	0,00	336,60	5 286,60	8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 721,42	33 721,42	33 721,42	33 721,42	33 721,42	33 721,42
1.5.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	0,00	0,00	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38	3 838,38

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.8.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	4 461,05	12 023,35	12 023,35	13 558,40	13 558,40	16 459,10	16 459,10	16 459,10	16 459,10	16 459,10
1.9.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.10.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,30	3 030,30	3 030,30	3 030,30	3 030,30	3 030,30	3 030,30	3 030,30
1.12.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	0,00	0,00	2 614,14	3 848,07	3 848,07	4 806,07	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60
1.13.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-	0,00	0,00	0,00	3 320,00	10 648,49	19 928,49	27 649,47	34 742,73	39 637,58	39 637,58	39 721,82	39 721,82

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."												
1.14.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	6 004,13	6 004,13	6 004,13	6 004,13	6 004,13	6 004,13	6 004,13	18 497,06	18 497,06
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей												
2.1.	Мероприятие (результат) "Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)"	0,00	0,00	0,00	1 430,64	1 430,64	1 430,64	1 430,64	1 430,64	1 430,64	1 430,64	1 430,64	1 430,64
2.2.	Мероприятие (результат) "Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,поддержку изобразительного искусства"	0,00	0,00	0,00	0,00	580,75	580,75	580,75	580,75	580,75	580,75	580,75	580,75
ИТОГО:		0,00	0,00	21 250,17	45 751,17	80 885,59	92 658,64	158 196,16	179 671,60	194 550,80	206 032,28	218 609,45	218 609,45

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	12.10.2026	14	11	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Письмо мониторинг за 2023-2025
1.1.2.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата "	-	13.07.2026	12	10	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Письмо мониторинг за 2022 год
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о реализации ФП на территории субъекта РФ"	-	15.03.2026	11	12	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение РП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	15.04.2026	11	12	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о готовности объекта
1.1.6.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	16.11.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Акт
1.1.8.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными	08	Давиденко А.М.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			мероприятия
1.1.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.12.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Давиденко А.М.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.1.13.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.1.14.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	09	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	получено"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			объекта в эксплуатацию
1.1.15.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.17.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.18.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.23.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.1.26.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт по форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.29.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.1.34.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Акт по форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.37.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.38.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.39.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.40.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.1.42.	Контрольная точка"Работы на	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Давиденко А.М.	Акт по форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объекте завершены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.43.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.1.45.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.46.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.48.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.1.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.50.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт по форме
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет отремонтировано 29 учреждений культурно-досугового типа в Брянской области. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения учреждений культуры гостей и жителей населенных пунктов.
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	11	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует			
1.2.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2026	10	12	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Постановление Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Закон Брянской области
1.2.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 20230 года "	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.08.2026	08	09	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт, реестр контрактов
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.2.15.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт
1.2.16.	Контрольная точка"Сведения о	-	30.10.2025	06	05	Давиденко А.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						Контракт, реестр контрактов
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о достижении значения результата
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работ выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Работы на объектах завершены"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	05	07	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.2.34.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.35.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.2.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2029"	-	14.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Акт
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2027"	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2028"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг оснащенного в 2024 году ГАУК "Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы имени. А.К Толстого'	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.3.6.	Контрольная точка" С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2030"	-	16.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.9.	Контрольная точка"Промежуточный	-	30.06.2026	07	06	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о промежуточной реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации результата по итогам 1 полугодия'						
1.3.10.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.11.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.12.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.13.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.14.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	30.08.2026	05	06	Давиденко А.М.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.3.15.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.16.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.17.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.18.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.19.	Контрольная	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.21.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.22.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.3.23.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Давиденко А.М.	Постановление Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							постановление).
1.3.24.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	06	08	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
1.3.25.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.12.2025	09	11	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о подготовке реализации значения результата в 2026 году
1.3.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.3.27.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о реализации ФП на территории субъекта РФ"	-	31.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)» на территории Брянской области
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата
1.3.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.3.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.3.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.3.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.3.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.3.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.3.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.4.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Давиденко А.М.	Проведение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.
1.4.1.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	16.03.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		
1.4.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2026	10	13	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.4.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.08.2026	12	17	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.4.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.4.6.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.4.8.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.4.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.4.10.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.4.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.4.12.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.4.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о достижении значения результата
1.4.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.4.15.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2027	09	11	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.4.16.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	09	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			контрактов
1.4.17.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.4.18.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.4.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	13	17	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.20.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.4.21.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.4.22.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.4.23.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о достижении значения результата
1.4.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	17	14	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.28.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.4.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.4.30.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.4.31.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.32.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.4.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о достижении значения результата
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.35.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.4.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.39.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.4.40.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2027	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.41.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.42.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.4.43.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.44.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.46.	Контрольная точка"Работы на	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Акт Получены акты по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объекте завершены"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.4.47.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.48.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.49.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.50.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.51.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.52.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.53.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.54.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.55.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.56.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.57.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.58.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.4.59.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.4.60.	Контрольная точка"Работы на объекте завершены"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.61.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров.
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	10.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.2.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	10.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.3.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.5.4.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.5.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.6.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	10.10.2030	10	07	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.7.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.5.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.5.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.5.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	11	06	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.5.12.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.13.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.5.14.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	К 2030 году будет модернизировано 6 зданий. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения музеев гостей и жителей населенных пунктов.
1.6.1.	Контрольная точка" С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.6.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.6.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.5.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Постановление постановление Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 года № 759-п «Об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
1.6.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.10.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	13	12	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.6.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.6.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.6.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.6.16.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2025	11	10	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.6.17.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2026	11	08	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт, реестр контрактов
1.6.18.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		контрактов
1.6.19.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2028	08	07	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.6.20.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.6.21.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2030	08	07	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	12	15	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о достижении значения результата
1.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.26.	Контрольная точка"Работы на объектах завершены"	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.6.27.	Контрольная точка"Работы на объектах завершены"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.6.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			точками отсутствует			
1.6.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.6.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.6.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.6.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.6.34.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	03	05	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.6.35.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	06	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.6.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Брянская область получит государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и оснащения их оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году- 1. Ремонт и оснащение филармоний оборудованием позволит существенно расширить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.
1.7.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.06.2026	03	05	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Закупка
1.7.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.7.8.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						
1.7.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет об исполнении значения результата
1.7.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025	-	30.06.2026	04	06	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"						
1.7.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.18.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2026	04	05	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.7.19.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.7.21.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2028	07	04	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.7.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	05	01	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.7.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.7.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.7.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.7.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.7.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.8.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	К 2030 году будет оснащено 28 учреждений.Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Брянской области к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							духовно-нравственных ценностей.
1.8.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.07.2026	15	14	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.8.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Брянской области межбюджетного трансферта
1.8.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Постановление Постановление
1.8.4.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Закон Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Брянской области межбюджетного трансферта
1.8.6.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Постановление Постановление
1.8.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.8.8.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Постановление Постановление
1.8.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.8.10.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Постановление Постановление
1.8.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.8.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Закон Брянской области от .....»
1.8.13.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Постановление Постановление
1.8.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	28.11.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Постановление Постановление
1.8.16.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракты, договора.
1.8.17.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракты, договора
1.8.18.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракты, договора.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.19.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракты, договора.
1.8.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	15	11	Давиденко А.М.	Отчет о реализации результата
1.8.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	11	09	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.8.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	30.06.2027	11	09	Давиденко А.М.	Отчет о реализации результата
1.8.23.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2026	15	17	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов
1.8.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.8.25.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракты, договора.
1.8.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.8.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.8.28.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.8.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.8.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.8.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.8.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.8.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.8.35.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)"						
1.8.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.8.37.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.8.38.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.8.39.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							досуга.
1.9.1.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Акт Акт
1.9.2.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.3.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.4.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	10.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.5.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	10.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.9.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.9.7.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	15.10.2025	05	07	Давиденко А.М.	Акт Акт
1.9.8.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	15.10.2026	08	10	Давиденко А.М.	Акт Акт
1.9.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.9.10.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа -
1.9.11.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги оказаны"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.9.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.15.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа -
1.9.16.	Контрольная точка"Приобретенные товары	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставлены и соответствующие услуги оказаны"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.17.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	31.10.2025	06	08	Давиденко А.М.	Акт Акт
1.9.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет о достижении результата
1.9.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.22.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.23.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.9.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.25.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.26.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.9.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.30.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.9.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.33.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.34.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.9.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.9.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. К 2030 году будут оснащены 34 детских школ искусств и училищ(нарастающим итогом). Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в Брянской области, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.10.1.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о реализации ФП на территории субъекта РФ"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.10.2.	Контрольная точка"Мониторинг значения результата"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.3.	Контрольная точка"Мониторинг	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значения результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.4.	Контрольная точка"Мониторинг значения результата"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.5.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.6.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	19.10.2026	10	12	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.7.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата III квартал"	-	23.09.2026	08	11	Давиденко А.М.	Прочий тип документа мониторинг
1.10.8.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата I квартал"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Давиденко А.М.	Прочий тип документа мониторинг
1.10.9.	Контрольная точка"Утверждены	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Давиденко А.М.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Постановление
1.10.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Закон Брянской области
1.10.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.10.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							распоряжение, постановление).
1.10.14.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Контракты, договора.
1.10.15.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	30.12.2026	13	08	Давиденко А.М.	Прочий тип документа мониторинг
1.10.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.18.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.19.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.10.21.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.22.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.23.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.24.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.10.26.	Контрольная точка"Мониторинг значения результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.28.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.29.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.10.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.10.31.	Контрольная точка"Мониторинг значения результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.10.32.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.10.33.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.10.34.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.10.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.10.36.	Контрольная точка"Мониторинг значения результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Жители Брянской области получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.1.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено
1.11.2.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.05.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.11.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	10	11	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2026	08	09	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.11.5.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Сатюков Ю.Ю.	Отчет отчеты
1.11.6.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2026	11	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.11.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.11.8.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.9.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)"						
1.11.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.14.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.16.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.11.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.11.20.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.11.21.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.11.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.11.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.25.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.11.26.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.11.27.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.28.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.11.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	04	06	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.30.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Жители Брянской области получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрить 1 учреждение.
1.12.1.	Контрольная точка"Определены победители по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Определены победители по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы
1.12.2.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено"	-	16.03.2026	08	12	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бюджету заключено
1.12.3.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа -
1.12.4.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа -
1.12.5.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа -
1.12.6.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа -
1.12.7.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.05.2026	09	07	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Архив договоров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.12.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.11.2026	07	11	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.12.10.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты организациями"	-	31.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Организациями предоставлены итоговые отчеты о использовании денежных средств и о достижении результатов проекта по установленным формам.
1.12.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.12.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.12.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.12.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.12.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.12.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.12.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.12.18.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.12.19.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.12.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.12.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.12.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.12.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.12.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.12.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.12.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.12.30.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.12.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.12.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.12.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.12.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.13.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просветительской деятельности детей. Значение результата к 2030: с 2026 по 2030 гг. будет создано не менее 14 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.13.1.	Контрольная точка" Заключено соглашение о реализации РП на территории субъекта Российской Федерации"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.13.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2028	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.13.3.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа -
1.13.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2027 года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.08.2026	08	09	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракт, реестр контрактов, договор
1.13.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2026	09	07	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.8.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Товарные накладные
1.13.9.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа -
1.13.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2029 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.13.13.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.14.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.13.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.13.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.13.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.18.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.13.19.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.13.20.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.13.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.13.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.13.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.13.25.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.27.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.13.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.13.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.13.31.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.13.32.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.13.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.13.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.14.1.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.14.2.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.14.3.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет
1.14.4.	Контрольная точка"Заключено дополнительное соглашение о реализации ФП на территории субъекта РФ"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Давиденко А.М.	Соглашение Соглашение
1.14.5.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Давиденко А.М.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.14.6.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата "	-	30.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.10.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.14.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.14.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)"						
1.14.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.14.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.14.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.14.18.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.14.20.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.14.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.14.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.14.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.14.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.14.26.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.14.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.14.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.14.30.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
1.14.31.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.14.32.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.14.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
1.14.34.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,поддержку изобразительного искусства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	В период с 2025 по 2030 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 10 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языкаи литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка"Издан приказ департамента культуры Брянской области о проведении конкурсного отбора на получение грантов СОНКО."	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сатюков Ю.Ю.	Приказ Издан приказ.
2.1.2.	Контрольная точка"Организациями-победителя представлены промежуточные отчеты по итогам трех месяцев реализации проекта. "	-	01.09.2025	08	10	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Предоставлен текстовый отчет в форме статьи об итогах реализации проекта за три месяца.
2.1.3.	Контрольная точка"Издан приказ департамента культуры Брянской области о проведении конкурсного отбора на получение грантов СОНКО."	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сатюков Ю.Ю.	Приказ Приказ
2.1.4.	Контрольная точка"Проведен отбор СОНКО, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства, на получение грантов. Определены победители." , Единица	-	30.04.2025	06	08	Сатюков Ю.Ю.	Протокол Подписан протокол.
2.1.5.	Контрольная точка"Проведен отбор СОНКО, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства, на получение грантов. Определены победители."	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Протокол Подписан протокол.
2.1.6.	Контрольная точка"Заключено	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Протокол Протокол об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		итогах конкурса подписан всеми членами конкурсной комиссии.
2.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2026	07	09	Сатюков Ю.Ю.	Протокол Протокол об итогах конкурса подписан всеми членами конкурсной комиссии.
2.1.8.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.1.9.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.1.10.	Контрольная	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный мониторинг реализации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.11.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.1.12.	Контрольная точка"Организациями-победителя представлены промежуточные отчеты по итогам трех месяцев реализации проекта. "	-	30.10.2026	08	10	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Предоставлен текстовый отчет в форме статьи об итогах реализации проекта за три месяца.
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты организациями-грантополучателям	-	30.12.2025	09	11	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Организациями-грантополучателями предоставлены итоговые отчеты о использовании денежных средств и о достижении результатов проекта по установленным формам.
2.1.14.	Контрольная точка"Предоставлены итоговые отчеты организациями-грантополучателям	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Организациями-грантополучателями предоставлены итоговые отчеты о использовании денежных средств и о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижении результатов проекта по установленным формам.
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.19.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа
2.1.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
2.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
2.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
2.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
2.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.28.	Контрольная точка"Для оказания	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа
2.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
2.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
2.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
2.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
2.2.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	За период 2025-2030 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		оказана финансовая поддержка на реализацию не менее 3 творческих проектов в области культуры и искусства ежегодно.
2.2.1.	Контрольная точка"Объявлен конкурсный отбор творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа На официальном сайте департамента культуры Брянской области размещено объявление о конкурсном отборе творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году
2.2.2.	Контрольная точка"Утвержден состав конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году"	-	15.04.2025	06	08	Сатюков Ю.Ю.	Приказ Издан приказ департамента культуры Брянской области об утверждении состава конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора творческих проектов в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году
2.2.3.	Контрольная точка"Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году"	-	15.04.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Приказ Утвержден Порядок проведения конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году
2.2.4.	Контрольная точка"Определены победители конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Протокол Определены победители конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году
2.2.5.	Контрольная точка"Определены победители конкурсного отбора	-	21.04.2025	08	10	Сатюков Ю.Ю.	Протокол Определены победители конкурсного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году"						отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2025 году
2.2.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу - победителю конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства в 2026 году"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу - победителю конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства в 2026 году
2.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу - победителю конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства в 2025 году"	-	30.04.2025	09	11	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу - победителю конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства в 2025 году
2.2.8.	Контрольная точка"Промежуточный	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.9.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.2.10.	Контрольная точка"Промежуточный отчет реализации"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.2.11.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.2.12.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет промежуточный
2.2.13.	Контрольная точка"Объявлен	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	07	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурсный отбор творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			На официальном сайте департамента культуры Брянской области размещено объявление о конкурсном отборе творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году
2.2.14.	Контрольная точка"Утвержден состав конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году"	-	31.03.2026	06	08	Сатюков Ю.Ю.	Приказ Издан приказ департамента культуры Брянской области об утверждении состава конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году
2.2.15.	Контрольная точка"Утвержден	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сатюков Ю.Ю.	Приказ Утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Порядок проведения конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Порядок проведения конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства, претендующих на оказание финансовой поддержки (в том числе предоставление грантов, субсидий) в 2026 году
2.2.16.	Контрольная точка"Реализованы творческие проекты в области культуры и искусства в 2025 году'	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Учреждениями культуры предоставлен отчет о реализации творческих проектов - победителей конкурсного отбора творческих проектов в области культуры и искусства в 2025 году
2.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Давиденко А.М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
2.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	04	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
2.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение
2.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
2.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет
2.2.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.35.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.2.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сатюков Ю.Ю.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сатюков Ю.Ю.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	5,000	5,000
10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	7,000	6,000	13,000
11	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	7,000	6,000	13,000
12	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	7,000	6,000	13,000
13	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	7,000	6,000	13,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
14	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	7,000	6,000	13,000
15	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	7,000	6,000	13,000
16	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	7,000	6,000	13,000
2	Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)	5,000	5,000	10,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
3	Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,поддержку изобразительного искусства	5,000	5,000	10,000
4	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	7,000	6,000	13,000
5	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	7,000	6,000	13,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
6	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	7,000	6,000	13,000
7	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	6,000	13,000	19,000
8	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	7,000	11,000	18,000
9	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	7,000	6,000	13,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	105,000	205,000