П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Грибанов Б.И.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шаповалов С.Г.	Временно исполняющий обязанности директора департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Наумова С.Н.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области	

Кадры в агропромышленном комплексе (Брянская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Развитие образования и науки Брянской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	87,7000	89,0000	89,4000	90,0000	91,2000	92,0000	Симоненко С.К. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	10,3000	17,1000	17,2000	17,3000	17,5000	17,7000	Симоненко С.К. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	85,0000	86,0000	87,0000	87,9000	89,0000	90,0000	Симоненко С.К. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	85,0000	88,4000	88,7000	88,7000	89,6000	91,6000	Симоненко С.К. Директор департамента ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	89,0000
1.2.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,1000
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	86,0000
1.4.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	88,4000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	345,9000	234,5000	788,9000	1 976,1000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1.1	Оснащение оборудованием объектов образовательных организаций	-	Штука	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Брянской области в целях софинансирования расходных обязательств Брянской области по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.														
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного	-	Человек	0,0000	2024	-	33,0000	53,0000	106,0000	175,0000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог													
Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами.														
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0010	2023	-	0,0040	0,0080	0,0120	0,0150	0,0150	0,0150	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.														
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,1800	2023	-	0,1970	0,4210	0,6640	0,9070	0,9070	0,9070	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.													
1.5	Реализованы проекты	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	1,0000	-	-	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	развития образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства												услуг (выполнение работ)	
1.5.1	количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере агропромышленного комплекса (нарастающий итог)	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию системы поддержки образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Поддержка предусматривает увеличение численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере АПК, реализуемых в интересах работодателей, в том числе за счет выпускников агротехнологических классов, для обеспечения последующего трудоустройства выпускников на предприятия АПК.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	15 675,35	9 000,00	45 000,00	99 000,00	0,00	0,00	168 675,35
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	15 675,35	9 000,00	45 000,00	99 000,00	0,00	0,00	168 675,35
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	15 675,35	9 000,00	45 000,00	99 000,00	0,00	0,00	168 675,35
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	3 094,55	9 347,98	9 637,98	11 536,26	0,00	0,00	33 616,77
1.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	3 094,55	9 347,98	9 637,98	11 536,26	0,00	0,00	33 616,77
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	3 094,55	9 347,98	9 637,98	11 536,26	0,00	0,00	33 616,77

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	230,20	215,96	215,96	162,02	0,00	0,00	824,14
1.3.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	230,20	215,96	215,96	162,02	0,00	0,00	824,14
1.3.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	230,20	215,96	215,96	162,02	0,00	0,00	824,14
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим	0,00	7 125,56	9 717,98	9 517,27	9 679,29	0,00	0,00	36 040,10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях								
1.4.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	7 125,56	9 717,98	9 517,27	9 679,29	0,00	0,00	36 040,10
1.4.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	7 125,56	9 717,98	9 517,27	9 679,29	0,00	0,00	36 040,10
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реализованы проекты развития образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства	0,00	0,00	126 000,00	225 000,00	175 500,00	0,00	0,00	526 500,00
1.5.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	126 000,00	225 000,00	175 500,00	0,00	0,00	526 500,00
1.5.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	126 000,00	225 000,00	175 500,00	0,00	0,00	526 500,00
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	26 125,66	154 281,92	289 371,21	295 877,57	0,00	0,00	765 656,36
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	26 125,66	154 281,92	289 371,21	295 877,57	0,00	0,00	765 656,36
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	215,96	215,96	215,96	215,96	215,96
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,03	6 073,00	7 083,10	8 431,59	9 717,98	9 717,98	9 717,98
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты развития образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства"	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,57	533,57	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	работников на предприятия агропромышленного комплекса "												
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,57	4 737,23	4 737,23	5 700,23	8 205,80	9 347,98	9 347,98
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	131 830,60	137 483,80	138 569,86	149 347,78	153 139,74	154 281,92	154 281,92

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Брянской области в целях софинансирования расходных обязательств Брянской области по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлен перечень оборудования для оснащения аграрных классов"	-	01.08.2025	01	03	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень оборудования для оснащения аграрных классов
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.1.3.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предприятий агропромышленного комплекса
1.1.4.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.1.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	10.11.2026	04	06	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	10.11.2027	04	06	Наумова С.Н.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.1.11.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	20.11.2026	02	01	Наумова С.Н.	Прочий тип документа платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.13.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	22.11.2027	07	01	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.14.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям "	-	25.12.2025	03	02	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2026 году
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	02	03	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2028 году
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Наумова С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Отчет
1.1.20.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов"	-	30.03.2026	08	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов
1.1.21.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов"	-	30.03.2027	08	04	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов
1.1.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Наумова С.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	стимулирующего характера"						образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами.
1.2.1.	Контрольная точка"Отобраны ключевые проекты"	-	01.07.2025	05	03	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень проектов в сфере агропромышленного комплекса, отобранных комиссией
1.2.2.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.
1.2.3.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.2.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.2.12.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	индивидуальным предпринимателям"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	20.11.2026	05	03	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.2.14.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.2.15.	Контрольная точка"Отобраны ключевые проекты в сфере АПК"	-	23.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол отбора ключевых проектов в сфере АПК
1.2.16.	Контрольная точка"Отобраны ключевые проекты в сфере АПК"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол отбора ключевых проектов в сфере АПК
1.2.17.	Контрольная точка"Отобраны ключевые проекты"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень проектов в сфере агропромышленного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		комплекса, отобранных комиссией
1.2.18.	Контрольная точка"Перечислены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям"	-	25.12.2025	01	04	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2026 году
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	09	02	Симоненко С.К.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2027 году
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2028 году
1.2.22.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов"	-	30.03.2026	06	04	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							агротехнологических классов
1.2.23.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов
1.2.24.	Контрольная точка"Определен перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов
1.2.25.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.10.2025	06	01	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)
1.2.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	09	Наумова С.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует			
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							продукции.
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Наумова С.Н.	Прочий тип документа план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.3.2.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.
1.3.3.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса."	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"	-	10.11.2026	04	09	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"	-	10.11.2027	08	09	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.3.9.	Контрольная точка"Рассмотрены заявления на предоставление субсидии"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень получателей субсидии
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2027	06	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.3.12.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	19.11.2027	05	01	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.13.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	20.11.2026	05	03	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.14.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2025	06	07	Наумова С.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.3.17.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Наумова С.Н.	Отчет Информационно-аналитический о достижении результата в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2028 году
1.3.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симоненко С.К.	
1.3.21.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симоненко С.К.	
1.3.23.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Объявление об отборе получателей субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.24.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2026	04	02	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.3.25.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2027	07	05	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.3.26.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Объявление об отборе получателей субсидий
1.3.27.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2027	04	08	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Объявление об отборе получателей субсидий
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Симоненко С.К.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
1.4.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.4.2.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"			точками отсутствует	точками отсутствует		содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.4.3.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.4.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"	-	10.11.2026	08	09	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Наумова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.4.8.	Контрольная точка"Рассмотрены заявления на предоставление субсидии"	-	15.11.2025	04	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Перечень получателей субсидии
1.4.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2026	06	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.4.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Утверждены нормативно правовые акты Брянской области
1.4.11.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.12.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	20.11.2026	05	01	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.13.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	20.11.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
1.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Наумова С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.4.16.	Контрольная точка"Перечислены субсидии заявителям"	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Информационно-аналитический о достижении результата в 2026 году
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2028 году
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	
1.4.20.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.4.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Наумова С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.22.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Объявление об отборе получателей субсидии
1.4.23.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2026	04	09	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.4.24.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.4.25.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2026	06	08	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Объявление об отборе получателей субсидии
1.4.26.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Объявление об отборе получателей субсидии
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Наумова С.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата в 2025 году
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	
1.4.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Наумова С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты развития образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шаповалов С.Г.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию системы поддержки образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Поддержка предусматривает увеличение численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере АПК, реализуемых в интересах работодателей, в том числе за счет выпускников агротехнологических классов, для обеспечения последующего трудоустройства выпускников на предприятия АПК.
1.5.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.5.2.	Контрольная точка"Заключено	-	03.07.2026	06	07	Наумова С.Н.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр)
1.5.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг развития и оснащения образовательных организаций"	-	04.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по обновлению инфраструктуры и разработке образовательных программ
1.5.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	05.10.2028	07	01	Наумова С.Н.	Отчет Отчет о расходах получателя
1.5.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.04.2028	05	07	Наумова С.Н.	Прочий тип документа нормативно правовые акты Брянской области
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Наумова С.Н.	Отчет Отчет о расходах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		получателя
1.5.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе выполнения мероприятий "	-	25.12.2026	02	03	Наумова С.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий
1.5.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова С.Н.	Отчет информационно-аналитический о достижении результата в 2028 году

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры в АПК (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы проекты развития образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства	20,000	0,00	0,00	20,000	40,000
2	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	20,000	0,00	0,00	15,000	35,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
3	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	20,000	35,000	0,00	40,000	95,000
4	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	10,000	50,000	85,000	15,000	160,000
5	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	30,000	15,000	15,000	10,000	70,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000